中级案例考前一周必做的资料

1）此份资料关键是重点关注的方向，不是2305考试的真题。

2）认真复习对应领域基础知识内容并掌握各领域找错改错技巧。

试题一　范围管理

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

某集成公司和某地区的燃气公司签订了系统升级合同，将原有的终端抄表系统升级改造，实现远程自动抄表且提供 APP 终端应用服务。

公司指定原系统的项目经理张工来负责该项目，目前张工已经升任新产品研发部经理。张工调派了原项目团队的核心骨干刘工和李工分别负责新项目的需求调研和开发工作。

刘工和李工带领团队根据以往经验完成了需求调研和范围说明书。但由于该项目甲方负责人负责多个项目，时间紧张，导致需求评审会无法召开。张工考虑到双方已经有合作基础，李工和刘工对原系统非常熟悉，为了不影响进度，张工让项目组采用敏捷开发模式，直接进入了设计和编码阶段。

在客户验收测试时，甲方负责人提出 APP 的UI 设计不符合公司风格、不兼容新燃气表的数据接口、数据传输加密算法不符合要求等多项问题，要求必须全部实现这些需求后才能验收。此时张工把公司新产品研发部正在研发的新产品给 甲方负责人展示，双方口头约定可以采用新产品部分功能实现未完善的需求.经过增加人员和加班赶工，延期 1 个月完成。项目上线后用户又发现了若干问题。

【问题 1 】(8 分)

结合案例，请从项目范围管理的角度指出该项目实施过程中存在的问题。

【参考答案】

（1）规划范围管理有问题，项目经理张工应该带领团队成员一起制订项目范围管理计划，计划需主要项目干系人评审。

（2）收集需求有问题，项目经理张工应该带领团队成员一起收集需求，需求还需要评审。

（3）收集需求有问题，没有客户参与，导致客户验收时出现不符合的多项问题，最终对需求不能达成一致

（4）范围定义有问题，在定义范围过程中，项目经理应该邀请项目干系人的参与。并批准后形成范围说明书。

（5） 范围定义有问题，刘工和李工带领团队根据以往经验来进行需求调研和范围说明书，依据单一。进行收集需求和定义范围时，可以依据项目管理计划和项目章程等文件。

（6）创建 WBS 有问题，应该要编制 WBS 、 WBS 词典和范围基准。

（7）范围确认有问题，导致遗漏了部分工作与成果。

（8）范围控制有问题，双方口头约定不妥，应该要先走变更控制流程。

（9）范围控制有问题，项目经理没有对项目范围进行有力地监控，导致范围蔓延。

（10）张工在范围管理中，职责不清晰，缺乏项目范围管理的思想。应该要对整个项目负最终责任。

【问题 2 】(6 分)

请写出范围说明书的内容。

【参考答案】

范围说明书的内容：

①产品范围描述（项目范围描述）。

②验收标准。

③可交付成果。

④项目的除外责任（项目边界）。

⑤制约因素。

⑥假设条件。



【问题 3 】(4 分)

结合案例，请阐述张工在需求变更过程中需要完成的具体工作内容。

【参考答案】

项目经理在需求变更中的工作，是响应变更提出者的需求，评估变更对项目的影响及应对方案，将需求由技术要求转化为资源需求，供授权人决策；并据评审结果实施即调整基准。确保项目基准反映项目实施情况。

【问题 4 】(5 分)

请将下面①~⑤处的答案填写在答题纸的对应栏内。

（1）在每个项目任务的分解单元中都存在可交付成果和①，标志着某个可交付成果或阶段的正式完成。

（2）创建②是将项目的可交付成果和项目工作分解为较小的、更易管理的组件的过程，其主要作用是对所要交付的内容提供一个结构化的视图。其最底层的可交付成果或项目工作组成部分称为③。

（3）项目干系人提出变更申请后，一般由④或⑤进行初审。

【参考答案】①里程碑；②工作分解结构；③工作包；④项目经理；⑤项目配置管理员；

试题二　风险管理

A公司中标某客户业务系统的运行维护服务项目，服务期从 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日。在服务合同中，A 公司向客户承诺该系统全年的非计划中断时间不超过 20 小时。

1 月初，项目经理小贾组织项目相关人员召开项目风险管理会议，从人员、资源、技术、管理、客户、设备厂商等多方面对项目风险进行了识别，并制定了包含 50 多条风险的《风险清单》。小贾按照风险造成的负面影响程度从高到低对这些风险进行了优先级排序。在讨论风险应对措施时，工程师小王建议：针对来自项目团队内部的风险，可以制定应对措施；针对来自外部（如客户、设备厂商）的风险，由于超出团队成员的控制范围，不用制定应对措施。小贾接受了建议，针对《风险清单》中的内部风险制定了应对措施，并将措施的实施责任落实到人，要求所有的应对措施在 3 月底前实施完毕。

3 月底，小贾通过电话会议的方式了解风险应对措施的执行情况，相关负责人均表示应对措施都已实施完成。小贾对大家的工作表示感谢，将《风险清单》中的所有风险进行了关闭，并宣布风险管理工作结束。

5 月初，客户想用国外某厂商研发的新型网络设备替换原有的国产网络设备，并征询小贾的建议。小贾认为新产品一般会采用最先进的技术，设备的稳定性和性能相比原来设备应该会有较大提升，强烈建议客户尽快替换。

6 月份，由于产品 bug 以及与主机、存储设备兼容性问题，新上线网络设备接连发生了 5 次故障。每次发生故障时，小贾第一时间安排人员维修，但故障复杂，加上工程师对新设备操作不熟练，每次维修花费时间较长。5 次维修造成的系统中断时间超过了 20 小时客户对此非常不满意。

【问题 1】(10 分)

结合以上案例，请指出 A 公司在项目风险管理中存在的问题。

【参考答案】

（1）规划风险管理有问题，项目经理小贾应该先带领项目团队成员一起制定风险管理计划，计划需经项目主要干系人评审。

（2）风险识别有问题，识别考虑不全面，应该还要依据项目管理计划，事业环境因素和组织过程资产等方面去考虑。

（3）风险识别有问题，识别出来的风险，要经项目主要干系人的评审后，形成《风险登记册》

（4）定性风险分析有问题，只对造成负面影响程度的风险进行了优先级排序。还需对风险和紧迫性分类，对每个风险的概率和影响评估等更新风险登记册



（5）定量风险分析有问题，只进行了定性风险分析而没有进行定量风险分析。
（6）风险应对存在问题，在对内部风险制定措施时，应对外部风险等也制定相应的措施。
（7）风险控制存在问题，项目经理小贾监控不力，仅通过电话了解风险应对情况。
（8）风险管理整个过程有问题，贯彻项目全过程，不能提前结束。
（9）小贾强烈建议客户替换新技术有问题，对新型网络设备存在的风险应该进行详细识别。
（10）小贾在控制风险问题上，缺乏对风险再评估的意识，应该定期进行项目风险再评估。
（11）小贾风险应对问题上，在设备出现问题时，应该制定应急策略去执行。
（12)对项目的风险认识不足，员工缺乏风险意识．小贾作为项目经理应该对员工进行定期的培训。
（13）对项目风险的识别不全面，风险识别过程应该是反复的过程。

【问题2】（4分）
如果你是该项目的项目经理，针对新设备上线的风险，你有什么应对措施？
【参考答案】
（1）可以聘请熟悉该设备的人员，以及对相关人员进行培训。
（2）制定新老设备转换策略，比如可以并行运行一段时间。
（3）制定应急策略，在新设备出现问题后及时调整为老设备。

【问题3】（6分）
结合本案例，判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写"√"，错误的选项填写"×"）：
（1）定量风险分析是评估并综合分析风险的概率和影响，对风险进行优先排序，从而为后续分析或行动提供基础的过程。（×）
（2）在没有足够的数据建立模型的时候，定量风险分析可能无法实施。（√）
（3）风险再评估指的是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。（×）
（4）在股票市场上买卖股票属于纯粹风险。（×）
（5)如果风险管理所花费的成本超过所管理的风险事件的预期货币价值,则可以考虑任其发生不进行管理。（√）
（6）风险的后果会因时空变化而有所变化，这反映了风险的偶然性。（×）

试题三　整体管理

某涉密单位甲计划建设一套科研项目管理系统，因项目涉密，通过考察和比较，选择了具有涉密系统集成资质的单位乙来为其实施该项目。甲方要求所有开发工作必须在现场完成，项目所有资料归甲方所有。双方签订了合同和保密协议，合同中规定项目应在当年的年底前完成。乙公司派出项目经理小李带领项目组进驻甲单位现场口小李首先与客户沟通了需求，确定了大致的需求要点，形成了一份需求文件。经过客户确认后，小李就安排项目组成员开始进行开发工作口为了更好地把握需求的实现，小李在每天工作结束后，都将工作进度和成果汇报给甲方的客户代表，由客户提出意见，并形成一份备忘录。客户对软件的修改意见不断提出，小李也仔细地将修改意见记录在每天的备忘录中，并在第二天与项目组讨论之后，安排开发人员尽量实现。随着软件的逐渐成型，小李发现此时客户提出一些需求实际上跟某些已实现的需求是矛盾的，对于有些新的需求，实现难度也越来越大。此时软件的实际功能与最初确定的需求文件中确定的功能已经相差很远，眼看时间越来越接近年底，小李不知道该怎么办才好。



【问题 1】（3 分）

请问该项目是否可以不公开招标？为什么？

【参考答案】可以不公开招标。（1 分）

因为根据招投标法第六十六条涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。此为涉密项目，可以根据相关规定不公开招标，当然一般需要报批。（2 分）

【问题 2】（4 分）

项目需求发生变更后，可能会导致项目的哪些方面同时发生变更？

【参考答案】项目需求发生变更后，可能导致项目的范围、成本、进度、质量，以及相应的合同条款等都同时发生变更

【问题 3】（8 分）

请指出该项目在项目整体管理方面存在哪些问题？

【参考答案】存在的问题：

（1）制定项目章程有问题，项目缺少项目章程。导致小李不了解项目的总体要求和项目描述等。

（2） 规划整体管理有问题，小李应该带项目团队成员一起制定项目整体管理计划，计划需经项目主要干系人评审。

（3）规划范围管理有问题，小李应该和项目团队成员一起制定有效的范围和需求管理子计划，计划需经项目主要干系人评审。

（4）监控项目工作有问题，小李应该分析和跟踪并监视项目风险。

（5）实施整体变更控制有问题，小李应该制定合理的整体变更流程及需求变更控制流程

（6）需求管理有问题，对客户的需求获取不充分；缺乏需求定义环节，没有定义出需求规格说明书；

（7）范围管理有问题，范围控制没有做好，导致范围不断的范围蔓延；

（8）进度管理有问题，在范围变更时没有充分评估对进度等其他方面的影响，导致进度延误。

（9）小李在整体管理方面意识不强，应该要做好协调和综合性，全局性的工作。全面地和干系人沟通，了解他们对项目的需求。

（以下三点是适当地补充）

（9）缺乏需求验证环节，小李没有请客户代表一起进行需求评审；

（10）没有求得干系人对需求的一致理解，没有求得干系人对需求的承诺；

（11）没有有效地管理需求变更控制，对干系人的需求没有

【问题 4】（5 分）

针对案例中项目的现状，请指出在继续实施此项、目时小李可采取哪些措施？

【参考答案】

（1）重新梳理和确定项目的整体管理计划特别是需求管理计划，并取得干系人的确认和认可，以指导后续项目顺利执行；

（2）制定合理的变更流程，成立 CCB，成员应包括项目组、客户、相关领导和其他重要干系人等；

（3）充分沟通，重新梳理矛盾和重点需求，充分挖掘和获取需求，并形成正式需求规格说明书，让客户参与评审并签字确认

（4）和客户重新确认需求及项目范围，合理划分工作及阶段，并取得干系人对需求及范围的一致理解及成果的承诺；

（5）进行有效的范围管理和需求管理，变更必须纳入正式的变更流程进行严格管理，防止范围蔓延。

（6）做好进度管理，条件允许的情况，替换更有效的资源，适当赶工以加快进度。



【问题 5】（5 分）

请简要说明实施整体变更控制的完整流程。

【参考答案】变更管理工作程序：①提出变更申请→②变更影响分析→③CCB（变更控制委员会）审查批准→④变更实施→⑤监控变更实施→⑥结束变更

试题四　人力资源管理

系统集成商甲公司承接了一项信息管理系统建设项目，甲公司任命具有多年类似项目研发经验的张工为项目经理。

张工上任后，立刻组建了项目团队，人员确定后，张工综合了工作任务、团队人员的经验和喜好，将项目组划分为了三个小组，每个小组负责一个工作任务。团队进入了开发阶段，张工发现，项目管理原来没有研发编程那么简单；其中 1 个项目小组的重要开发人员因病请假，导致该小组任务比其他两个小组滞后 2 周。另外，每个小组内部工作总出现相互推诿情况，而且小组和小组成员矛盾也接连不断，项目任务一度停滞不前。

此时，正赶上人事部推出新的项目绩效考核方案，经过对项目进度和质量方面的考评结果，项目绩效成绩较低，直接影响了每个项目团队成员的绩效奖金。项目组成员负面情绪较重，有的成员在加班劳累和无法获得绩效奖金的双重压力下准备辞职，张工得知后，与项目组成员私下进行了逐一面谈。

【问题 1】（8 分）

结合案例，请指出本项目在人力资源管理方面存在的问题。

【参考答案】

（1）任命具有多年类似项目研发经验的张工为项目经理有问题，张工项目管理经验不足。

（2）规划人力资源管理有问题，张工应该和项目团队成员一起编制人力资源管理计划，计划需项目主要干系人评审。

（3）规划人员配备管理有问题，没有制定人员配备管理计划，重要开发人员因病请假，导致了项目的滞后。

（4）组建项目团队有问题，依据工作任务和经验喜好来分组不合理。应该依据人力资源管理计划，事业环境因素，组织过程资产等多方面综合考虑。

（5）建设项目团队有问题，没有进行相关团队建设活动。

（6）管理项目团队有问题，没有进行冲突管理，导致矛盾不断。

（7）职责分配上存在问题，项目团队的职责分配不清楚，没有建立 RAM 责任矩阵。导致项目团队成员出现相互推诿情况。

（8）绩效管理方面存在问题，项目经理张工应该要注重团队绩效，及时对加班成员进行激励。

（9）项目经理在人力资源管理方面意识存在问题，缺乏对人力资源管理的整体思想。

【问题 2】（6 分）

基于以上案例：

（1）判断当前项目团队处于哪个阶段？


【参考答案】项目处于震荡阶段。

（2）简述 X 理论和 Y 理论的主要观点。如果从 X 理论和 Y 理论的观点来看，项目经理张工在该阶段应该采取哪一理论来进行团队激励？为什么？

【参考答案】X 理论认为人天性好逸恶劳，只要有可能就逃避工作，人缺乏进取心、逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性。X 理论的领导者认为，在领导工作中必须对员工采取强制、惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作，对员工应当严格监督、控制和管理。

Y 理论认为人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感，愿意主动承担责任。

应该采取 Y 理论，因为 Y 理论在需求的各个层次都起作用，Y 理论的管理者对员工采取以人为中心的、宽容的及放权的领导方式，使下属目标和组织目标很好地结合起来。



【问题3】(4分)
结合案例，从候选答案中选择一个正确答案，将该选项的编号填入答题纸对应栏内。
(1)项目经理根据工作任务和团队人员的经验和喜好进行分组，这采用了影响员工的方法中的__C__方法。
A、权力　　B、任务分配　　C、工作挑战　　D、友谊
(2)项目经理张工针对成员负面情绪较重的问题，采取了(　D　)方法进行团队建设。
A、人际关系技能　　B、冲突管理　　C、绩效评估　　D、观察和交谈

试题五 质量管理

某公司规模较小，公司总经理认为工作开展应围绕研发和市场进行，在项目研发过程中，编写相关文档会严重耽误项目执行的进度，应该能省就省。2018年1月，公司中标一个公共广播系统建设项目，主要包括广播主机、控制器等设备及平台软件的研发工作。公司任命小陈担任项目经理，为保证项目质量，小陈指定一直从事软件研发工作的小张兼职负责项目的质量管理。

小张参加完项目需求和设计方案评审后，便全身心投入到自己负责的研发工作中。在项目即将交付前，小张按照项目组制定的验收大纲进行了检查，并按照项目组拟定的文件列表，检查文件是否齐全，然后签字通过。客户验收时，发现系统存在严重的质量问题，不符合客户的验收标准，项目交付时间推延。

【问题1】(10分)
结合案例，分析该项目中质量问题产生的原因。
【参考答案】
(1)公司高层对质量管理认识不足，不够重视质量管理。
(2)规划质量管理有问题，小陈应该带领项目团队成员一起制定质量管理计划，计划需主要项目干系人评审。
(3)质量保证有问题，小陈没有安排专业的质量保证人员去执行项目的质量保证工作。
(4)质量控制做得不到位，应该加强项目过程中质量控制或检查，不能等到工作成品完成后才检查。
(5)质量人员小张对于质量的管理经验、能力不足。
(6)开发人员小张不能兼任本项目的质量管理员，应指定专门的质量管理人员。
(7)小张按照项目组制定的验收大纲进行检查有问题，应该按质量的标准进行检查
(8)小张按项目组拟定的文件列表来检查文件是否齐全有问题,文件管理检查应当有专门的配置管理人员。
(9)本项目缺少质量标准和质量规范，没有建立质量保证体系。
(10)项目组制定的验收大纲与用户验收标准不一致，导致不符合客户的验收标准。
(11)质量管理中存在问题，小陈质量意识薄弱，在项目质量管理方面的经验欠缺。

【问题2】(5分)
请简述质量控制过程的输入。
【参考答案】
(1)项目管理计划(2)质量测量指标(3)质量核对单(4)工作绩效数据
(5)批准的变更请求(6)可交付成果(7)项目文件(8)组织过程资产

【问题3】(4分)
基于案例，判断以下描述是否正确(填写在答题纸对应栏内，正确的选项填写"√"，错误的选项填写"×")。
(1)项目质量管理包括确定质量政策、目标与职责的各过程和活动。从而使项目满足其预定的需求。(√)
(2)帕累托图是一种特殊形式的条形图，用于描述几种趋势、分散程度和统计分布形状。(×)
(3)通过持续过程改进，可以减少浪费，消除非增值活动，使各过程在更高的效率与效果水平上运行。(√)
(4)从项目作为一项最终产品来看，项目质量体现在其性能或者使用价值上、即项目的过程质量。(×)

试题六　配置管理

鉴于配置管理在信息系统集成和 IT 运维项目中的重要作用,某企业计划在企业层面统一建立配置库,以规范公司的配置管理，并责成公司的商务经理杨工兼任公司的配置经理，全面组织和协调公司的配置管理事项。杨工接到任务后，按照公司目前系统集成和运维的架构，将配置库分为系统集成项目配置库和运维项目配置库，不过这种配置库管理只是从名称方面进行了区分，实际上只有一个配置库。由于公司大部分运维项目来自公司的系统集成部，所以底层数据是共享的，没有分割开来，运维人员和系统集成人员经常针对同一个配置项进行修改。

在配置库运行 4 个月之后，公司组织了一次对配置库的审计，发现配置库存在大量的问题，杨工面对这样的局面，对自己在配置管理中的角色也感到非常迷茫。他收集了目前公司配置库管理方面存在的问题，这些问题比较突出地体现在以下几个方面：

（1）有的项目组将配置项细化到了软件产品的模块，而有的项目组以项目简单为由，根本没有进行配置管理，并且各项目组内部对配置管理的需求也不统一，随时间变化波动较大。

（2）很多开发人员和运维人员不知道在不同的库里应该放置什么内容，而且各种配置项的配置格式也不统一，导致配置库难以达到预期的效果。

（3）配置库增删比较混乱，很多配置项还找不到最后的版本，而且很多配置内容也放置混乱，各种库的分隔管理起不到预期的效果。

【问题 1】（6 分）

请结合以上案例，简要说明配置管理的目标和主要活动。

【参考答案】

配置管理的目标：为了系统地控制配置变更，在系统的整个生命周期中维持配置的完整性和可跟踪性。

配置管理的主要活动：

（1）制订配置管理计划；（2）配置标识；（3）配置控制；

（4）配置状态报告；（5）配置审计；（6）发布管理和交付

【问题 2】（8 分）

请说明杨工在配置管理中存在的问题。

【参考答案】

（1）由商务经理杨工经理兼任配置经理不妥，配置经理应该由专业的人员担任。

（2）规划配置管理存在问题，应先由专业的配置管理人员或配置经理制定配置管理计划，

（3）配置标识存在问题，配置管理员应该识别出需要受控的配置项和建立控制基线等。

（4）配置库分类存在问题，在项目中没有对配置库进行分类管理（没有进行实质的分类应用），只分为系统集成项止配置库和运维项目配置库。

（5）配置库的使用方法存在问题，项目团队成员没有掌握配置库的使用方法，应对其进行配置管理方面的培训

（6）配置项的需求定义存在问题，在项目中对配置项的需求定义没有定义统一的规范

（7）配置项的修改存在问题，本项目配置项的修改变更没有遵循变更控制流程

（8）配置项版本管理存在问题，本项目对配置项的版本管理混乱，未建立追溯机制确保需求的一致

（9）配置库存的权限管理存在问题，配置库的权限管理没有有效规定并建立规则

（10）配置控制的变更控制存在问题，应该建立有效的配置审核机制。

（11）配置状态报告存在问题。配置管理员应该要有效地记录和报告管理配置所需要的信息，及时，准确地给出配置项的当前状况，供相关人员了解。加强配置管理工作

（12）杨工作为本项目经理在配置管理中存在问题，配置管理意识薄弱，在项目配置管理方面的经验欠缺。



【问题3】（3分）
根据你的理解，请指出配置审计的功能是什么？
【参考答案】
配置审计的实施是为了确保项目配置管理的有效性，体现了配置管理的最根本要求，不允许出现任何混乱现象，例如：
（1）防止向用户提交不适合的产品；
（2）发现不完善的实现；
（3）找出各配置项间不匹配或不相容的现象；
（4）确认配置项已在所要求的质量控制审核之后内容基线并入库保存；
（5）确认记录和文档保持着可追溯性。

试题七　立项（招投标）、采购、合同结合

某大型央企A公司计划开展云数据中心建设项目，并将公司主要业务应用逐步迁移到云平台上。由于项目金额巨大，A公司决定委托当地某知名招标代理机构，通过公开招标方式选择系统集成商。

6月20日，招标代理机构在网站上发布了该项目的招标公告，招标公告要求招标人必须在6月30日上午10：00前提交投标文件，地点为黄河大厦5层第一会议室。

6月28日，B公司向招标代理机构发送了书面通知，称之前提交的投标材料有问题，希望用重新制作的投标文件替换原有投标文件，招标代理机构拒绝了该投标人的要求。

6月30日上午9：30，5家公司提交了投标材料。此时，招标代理机构接到了C公司的电话，对方称由于堵车原因，可能会迟到，希望开标时间能推迟半个小时，招标代理机构与已递交材料的5家公司代表沟通后，大家一致同意将开标时间推迟到上午10：30。

6月30日上午10：30，C公司到场提交投标材料后，开标工作开始。评标委员会对投标文件进行了评审和比较，向A公司推荐了中标候选人D公司和E公司，经过慎重考虑，A公司决定D公司中标。

7月10日，A公司公布中标结果，并向D公司发出了中标通知书。

7月11日，B公司向招标代理机构询问中标结果，招标代理机构以保密为由拒绝告知。

8月20日，A公司与D公司签署了商务合同，并要求D公司尽快组织人员启动项目实施。

8月22日，D公司项目团队正式进场，A公司发现D公司将项目的某重要工作分包给了另一家公司。通过查阅商务合同以及D公司投标文件发现，D公司未在这两份文件中提及任何分包事宜。

【问题1】（12分）
结合以上案例，请指出以上招投标及项目实施过程中存在的问题。
【参考答案】
（1）投标截止时间存在问题，依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于二十日。
（2）招标代理机构拒绝投标人投标文件修改存在问题，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
（3）将原定开标时间推迟存在问题，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；
（4）接受迟到的C公司投标材料存在问题，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
（5）没有对中标候选人进行排名，评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
（6）A公司直接决定D公司中标存在问题，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
（7）A公司公布中标结果，并向D公司发出了中标通知书存在问题，中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
（8）B公司向招标代理机构询问中标结果，招标代理机构以保密为由拒绝告知。需要将中标结果通知所有

未中标的投标人

（9）A 公司与D 公司签署了商务合同存在问题，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

（10）D公司将项目的某重要工作分包给了另一家公司存在问题，只能将非主体、非关键性工作分包。

（11）D公司直接分包项目存在问题，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。

（12）项目实施工作可能没做好充分准备，太过于仓促。

【问题2】（3分）

采购文件为实施采购、控制采购和结束采购等过程提供了依据。请列举常见的采购文件。

【参考答案】投标邀标书（IFB）、建议邀请书（RFP）、报价邀请书（RFQ）和建议书等。

【问题3】（2分）

从候选答案中选择一个正确选项，将该选项编号填入答题纸对应栏内。

（ A ）下的卖方100%承担成本超支的风险。

（ D ）允许根据条件变化（如通货膨胀、某些特殊商品的成本增加或降低），以事先确定的方式对合同价格进行最终调整。

候选答案：

A、固定总价合同　　B、成本补偿合同

C、总价加奖励费用合同　　D、总价加经济价格调整合同