十大管理输入输出练习题

项目整体管理—1.
整体变更控制的工具与技术不包括（　）。(19 年 5 月第 42 题)
A、专家判断　　B、实验设计　　C、会议　　D、配置管理工具

项目整体管理—2.
（　）不是制定项目章程的输入。(19 年 11 月第 34 题)
A、项目工作说明书　B、商业论证　　C、合同或谅解备忘录等协议　　D、项目成功标准

项目整体管理—3.
指导与管理项目工作过程的输出不包括（　）。(19 年 5 月第 40 题)
A、工作绩效数据　　B、批准的变更请求　C、项目管理计划更新　　D、项目文件更新

项目整体管理—4.
（　）不属于指导与管理项目工作的输出。(19 年 11 月第 36 题)
A、批准的变更请求　B、工作绩效数据　　C、可交付成果　D、项目管理计划更新

项目整体管理—5.
项目管理计划的输入不包括（　）。(22 年 5 月第 35 题)
A、项目章程　　B、其它规划过程的输出　　C、工作绩效　　D、组织过程资产

项目整体管理—6.
指导与管理项目工作过程的输出包括（　）。(22 年 5 月第 36 题)
①可交付成果②工作绩效数据③批准的变更请求④项目文件更新
A、①③④　B、①②④　C、②③④　D、①②③

项目整体管理—7.
不属于“整体变更控制”过程输出的是:（　）。(22 年 05 月 36 题全国)
①工作绩效报告②项目质量管理计划③变更请求④变更日志⑤项目进度网络图更新
A、①②③　B、②③④　C、③④⑤　D、①③⑤

项目整体管理—8.
（　）不属于制定项目管理计划的输入。(22 年 11 月 35 题)
A、人事管理制度　　B、成本管理计划　　C、经验教训知识库　D、风险应对计划

项目整体管理—9.
制定项目章程不需要参照（　）(22 年 11 月 34 题全国)
A、项目说明书　B、项目里程碑　C、商业论证　　D、战略计划

项目整体管理—10.
项目行政收尾产生的结果不包括（　）。(21 年 5 月)
A、完整的项目档案　B、项目管理计划　　C、资源释放　　D、经验教训总结

项目整体管理—11.
项目收尾管理的过程中的输入项不包括（　）。(15 年 11 月)
A、项目管理计划　　B、合同文件　　C、组织过程资产　　D、验收标准

范围管理—1.
（　）是在确认范围过程中使用的工具与技术。(19 年 5 月第 44 题)
A、群体决策　　B、网络图　C、控制图表　　D、关键路径法

范围管理—2.
（　）可用来确定可交付成果是否符合需求和验收标准(20 年 11 月第 41 题)
A、投票　　B、观察　　C、检查　　D、访谈

范围管理—3.
详细的项目范围说明书是指导项目成功实施的关键文件。（　）不应该属于范围定义的输入。(15 年 5 月第 40 题)
A.项目章程　B.项目范围管理计划　　C.批准的变更申请　D.项目合同文本

范围管理—4.
在项目验收过程中，不宜采用（　）方法确定可交付成果是否符合需求和验收标准。(22 年 5 月第 41 题)
A、群体决策技术　　B、检查　　C、观察　　D、独裁
B、

范围管理—5.
（　）属于项目范围控制使用的工具与技术。(22 年 5 月第 42 题)
A、偏差分析　　B、实验设计　　C、敏感性分析　D、回归分析

范围管理—6.
编写范围管理计划和细化项目范围会分析一些信息，这些信息不包括（　）。(22 年 05 月 38 题全国)
A、项目章程　　B、项目管理计划中已批准的子计划　C、项目范围说明书　D、采购管理制度

范围管理—7.
项目范围确认后应（　）。(22 年 05 月 41 题全国)
A、确定项目基准　　B、明确项目验收标准　　C、记录项目绩效信息　　D、更新项目目标

范围管理—8.
在控制项目范围时，不需要用到（　）。(22 年 05 月 42 题全国)
A、工作绩效报告　　B、需求管理计划　　C、WBS 词典　　D、配置管理计划

范围管理—9.
项目范围确认的依据不包括（　）。(22 年 11 月 40 题)
A、需求文件　　B、需求跟踪矩阵　　C、工作绩效数据　　D、验收的可交付成果

进度管理—1.
（　）属于规划项目进度过程的输出。(18 年 5 月第 46 题)
A、项目管理计划　　B、项目章程　　C、事业环境因素　　D、控制临界值



进度管理—2.
“定义活动”过程的输出不包括（　　）。（21 年 11 月第 43 题）
A、活动清单　　B、范围基准　　C、里程碑清单　D、活动属性

进度管理—3.
规划项目进度管理是为实施项目进度管理制定政策、程序。并形成文档化的项目进度管理计划的过程，（　）不属于规划项目进度管理的输入。（18 年 11 月第 46 题）
A、项目章程　　B、范围基准　　C、里程碑清单　　D、组织文化

进度管理—4.
活动排序是指识别与记载计划活动之间的逻辑关系，项目经理对所管理的项目进行活动排序。（　）是在活动排序过程中所需要的信息和资料。（15 年 11 月第 55 题）
A、项目进度网络图　B、请求的变更　C、项目范围说明书　D、更新的活动清单

进度管理—5.
（　）不是规划项目进度管理的输入。（17 年 11 月第 46 题）
A、项目范围说明书　B、WBS 和 WBS 字典　C、活动清单　　D、项目章程

进度管理—6.
（　）不属于编制进度计划所采用的工具和技术。（16 年 5 月第 52 题）
A、进度网络分析　　B、确定依赖关系　　C、进度压缩　　D、资源平衡

进度管理—7.
（　）不属于规划项目进度管理的输入。（22 年 5 月第 43 题）
A、里程碑清单　B、范围基准　　C、事业环境因素　　D、组织过程资产

进度管理—8.
控制项目进度时常用的技术不包括（　）。（22 年 05 月 46 题全国）
A、趋势分析　　B、关键链法　　C、统计抽样　　D、绩效测量

成本管理—1.
制定成本管理计划的依据不包括（　）。（21 年 11 月第 48 题）
A、范围基准　　B、进度基准　　C、项目章程　　D、挣值规则


质量管理—1.
在质量控制过程中，经常会使用一些工具和方法。（1）是一种基于 80/20 原理，用于找出影响项目产品或服务质量的主要因素的方法。（2）不属于质量控制活动。（16 年 5 月第 68-69 题）
A、流程图　B、帕累托图　　C、控制图　D、鱼骨图

质量管理—1.
在质量控制过程中，经常会使用一些工具和方法。（1）是一种基于 80/20 原理，用于找出影响项目产品或服务质量的主要因素的方法。（2）不属于质量控制活动。（16 年 5 月第 68-69 题）
A、产品测试　　B、抽样　　C、对不合格进行原因分析　　D、过程分析(过程是保证)

质量管理—2.（　）属于质量管理中规划质量过程的工具和技术。（17 年 11 月第 64 题）
A、成本效益分析法　B、质量审计（质量保证）　　C、控制图　D、甘特图（进度）

质量管理—3.
（ ）属于规划质量管理的输出。（18 年 11 月第 65 题）
A、项目管理计划　　B、需求文件　　C、风险登记册　D、质量核对单

质量管理—4.
下图对应的质量控制工具和技术是（　　）。（22 年 5 月第 64 题）



A、直方图　B、控制图　C、散点图　D、亲和图

质量管理—5.
（ ）是规划质量管理的工具。（22 年 11 月 62 题）
A、质量审计　　B、优先矩阵　　C、过程分析　　D、标杆对照

质量管理—6.
不是质量控制的输出（ ）（22 年 11 月 63 题全国）
A.质量控制测量结果　B.核实的可交付成果　　C.批准的变更请求　D.工作绩效信息

人力资源管理—1.
编制人力资源管理计划的工具与技术不包括（ ）。（21 年 11 月第 51 题）
A、人际交往　　B、组织理论　　C、自制分配矩阵　　D、认可与奖励

人力资源管理—2.
项目团队建设的内容一般不包括（ ）。（15 年 11 月第 50 题）
A、培训　　B、认可和奖励　　C、职责分配　　D、同地办公

人力资源管理—3.
（ ）不属于编制人力资源计划的工具与技术。（15 年 5 月第 48 题）
A、O BS　B、RAM　　C、RBS　　D、SWOT

人力资源管理—4.
（ ）不是获取项目人力资源的依据。（21 年 5 月第 50 题）
A、项目人力资源管理计划　　B、组织结构　　C、人员配备管理计划　　D、资源日历

人力资源管理—5.
（ ）不属于组建项目团队的成果。（22 年 05 月 52 题全国）
A、项目人员分配表　B、资源日历　　C、项目管理计划更新　　D、人员配备管理计划

沟通管理—1.
以下（ ）不是控制沟通的技术和方法。（17 年 11 月第 55 题）
A、业务数据分析 B、项目例会 C、信息管理系统 D、专家判断

沟通管理—2.
“管理沟通”过程的输入不包括（ ）。（21 年 5 月第 54 题）
A、项目沟通管理计划 B、更新的成本状态 C、组织文化 D、工作绩效报告

干系人管理—1.
（ ）不属于识别项目干系人的输入。（21 年 5 月第 55 题）
A、项目章程 B、采购文件 C、干系人记录模板 D、沟通管理模型

风险管理—1.
规划风险应针对项目目标，制定提高机会，降低危险的方案和措施的过程。（ ）不是规划风险应对的工具与技术。（16 年 11 月第 63 题）
A、应急应对策略 B、概率和影响矩阵 C、专家判断 D、消极风险或威胁的应对策略

风险管理—2.
控制风险是在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别风险，监督残余风险，识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程。（ ）不属于控制风险时使用的工具与技术。（16 年 11 月第 65 题）
A、变差和趋势分析 B、SWOT 分析 C、技术绩效测量 D、风险审计

风险管理—3.
在进行项目风险定性分析时，可能会涉及到（ ）。（18 年 5 月第 67 题）
A、建立概率及影响矩阵 B、决策树分析 C、敏感性分析 D、建模和模拟

风险管理—4.
（ ）不属于定量风险分析的技术方法。（15 年 11 月第 69 题）
A、决策树分析 B、概率和影响矩阵 C、计划评审技术 D、蒙特卡洛分析

风险管理—5.
（ ）属于定量风险分析的工具和技术。（18 年 11 月第 67 题）
A、概率和影响矩阵 B、风险数据质量评估 C、风险概率和影响评估 D、敏感性分析

风险管理—6.
（ ）不属于“识别风险”过程的输入。（22 年 5 月第 65 题）
A、潜在风险应对措施清单 B、范围基准 C、风险管理计划 D、质量管理计划

风险管理—7.
风险审计属于（ ）过程的工具与技术。（22 年 5 月第 67 题）
A、定性风险分析 B、风险控制 C、定量风险分析 D、风险规划

风险管理—8.
（ ）不属于控制风险的输入。（22 年 05 月 67 题全国）
A、风险管理计划 B、风险登记册 C、变更请求 D、范围管理计划

风险管理—9.
（ ）不属于识别风险的输入。（22 年 11 月 65 题）
A、风险管理计划 B、风险登记册 C、范围基准 D、组织过程资产

风险管理—10.
识别风险过程的主要输出就是风险登记册，风险登记册始于识别风险过程，在项目实施过程中供其他风险管理过程和项目管理过程使用，风险登记册中的（ ）内容是识别风险过程中产生的。（17 年 11 月第 66 题）
A、风险紧迫性或风险分类 B、已识别的风险清单
C、商定的应对策略 D、风险责任人及其职责

风险管理—11.
风险识别的输出是（ ）。（18 年 5 月第 66 题）
A、风险因素 B、已识别风险清单 C、风险概率 D、风险损失

风险管理—12.
（ ）不属于定性风险分析的输出。（20 年 11 月第 66 题）
A、项目按时完成的概率 B、风险评级和分值 C、风险紧迫性 D、风险分类

风险管理—13.
（ ）不属于风险定性分析的输出。（19 年 11 月第 66 题）
A、风险评级和分值 B、实现项目目标的概率 C、风险紧迫性 D、风险分类

风险管理—14.
风险相关的项目文件随着定量风险分析产生的信息而更新，（ ）不是在定量风险分析过程中产生的。（17 年 11 月 68）
A、风险评级和分值 B、量化风险优先级清单
C、项目的概率分析 D、实现成本和时间目标的概率

采购管理—1.
“实施采购”过程的依据包括（ ）。（21 年 11 月第 59 题）
A、采购工作说明书 B、资源日历 C、变更请求 D、工作绩效报告

采购管理—2.
控制采购的输入不包括（ ）。（18 年 11 月第 60 题）
A、合同管理计划 B、采购档案 C、合同 D、采购文件

采购管理—3.
采购人员按照（ ）的安排实施采购活动。（18 年 5 月第 59 题）
A、采购工作说明书 B、需求文档 C、活动资源需求 D、采购计划

采购管理—4.
实施采购过程中往往需要综合采用多种办法，来保证采购能够顺利进行。（ ）不属于实施采购过程中需要用到的方法和技术。（16 年 11 月第 57 题）
A、投标人会议 B、自制/外购分析 C、独立估算 D、采购谈判



采购管理—5.
（ ）不属于控制采购过程的工具与技术。（19 年 5 月第 59 题）
A、工作绩效信息 B、合同变更控制系统 C、采购绩效审计 D、检查与审计

采购管理—6.
（ ）不属于编制采购计划的输入。（22 年 5 月第 58 题）
A、项目管理计划 B、需求文档 C、项目组织过程资产 D、项目工作说明书

采购管理—7.
结束采购的成果不包括（ ）。（22 年 05 月 59 题全国）
A、经验总结 B、采购文件 C、可交付物验收 D、采购档案

采购管理—8.
不是编制采购管理计划的输入（ ）（22 年 11 月 57 题全国）
A、W BS B、需求文档 C、项目进度 D、采购文件

采购管理—9.
( )不属于结束采购时使用的工具和技术。（22 年 11 月 58 题）
A、采购估算 B、采购审计 C、采购谈判 D、记录管理系统

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料