

前三章

信息传输模型 P1
虚拟化 P4
六要素 P3
电子政务 P5
电子商务 P9
十四五规划 P182
智慧城市 P16
商业智能 BI P11
ITSS P18
生命周期及模型 P34
系统审计 P20
面向对象 P190
数据库与数据仓库 P12-14
访问中间件，组件 P194-196
扫描器，防火墙 P199
系统审计，杀毒软件 P20
OSI 七层 P196
网络存储 P198
大数据 P14
企业信息化 P5
物联网 P200-201
信息安全 P153
云计算 P15
软件测试 P189
CRM P8
架构模式 P192
无线网络 P198
WEB2.0 P202
android P202
过程组 P40
里程碑 P68
资源日历 P79
RAM，RACI P107、108
RBS,OBS,WBS P108
项目的特点 P23
项目目标的特点 P23
成果性，结束性 P23
PMO P26、31

第 4-6 章

组织结构 P27
项目建议书 P41
可行性研究，项目评估 P41
初步/详细可研 P42
内部立项 P47
招投标 P43
项目管理计划 P52
项目经理作用 P50

第 7-18 章

整体变更 P57
预防/缺陷/纠正 P54
WBS P66-70
范围说明书 P62
项目章程，储备分析 P51、70
范围确认，范围控制 P71-73
成本类型，成本基准 P80、93
群体决策，创新 P63
进度计算，依赖关系 P77-78
成本计算 监控项目的工具 P94-97
实验设计/控制图，流程图 P100-102
帕累托图，鱼骨图，树形图 P100-102
缩短工期，自下而上估算 P80、86
参数估算，三点估算，类比估算 P81
资源平滑，资源平衡 P84
群体决策/创新 P63
团队五个阶段 P111
冲突的特点管理 P114
虚拟团队，集中办工 P110、112
Y，X 理论 P116-117
权力/利益方格 P124-125
合同变更 P133
合同类型 P130-131
控制采购的工具 P142
沟通方式，方法 P118、120
发布管理与交付 P149
配置版本，配置库 P146-147
成本管理计划 P89
沟通管理计划 P119-120
干系人管理计划 P126-127
人力资源管理计划 P107-108
质量成本，实验设计 P100、102
风险应对 P167
概率和影响矩阵 P162
风险识别的工具（SWOT，影响图）P161
风险审计，风险再评估 P169
风险控制 P169
风险数据质量评估 P163
风险分类 P163

其余

敏感性分析，模拟 P165、166
人员安全（在职，离职） P155
安全等级保护 P157
信息安全，信息系统安全 P153

英语：

2 分技术，3 分管理