

系统集成项目管理工程师

辅导班课程　主讲老师：黄老师

学习是上坡路，只要坚持，一定能登顶

放弃学习是下坡路，虽然容易，但很危险

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

默写归纳（敲重点）做笔记）

1）可行性分析的内容（7个）
2）职能型，项目型结果的优缺点，矩阵型的缺点
3）项目管理计划、项目章程的内容
4）项目经理作为整合者的工作
5）项目章程的作用
6）变更流程,变更的原因
7）范围说明书的内容
8）WBS的分解的过程，8个原则（注意事项）
9）树型，列表型优缺点
10）缩短工期的方法，进度压缩优缺点
11）资源平衡和资源平滑的区别，关键链法的作用
12）四个依赖关系
13）成本估算步骤
14）成本类别，风险的类别，风险登记册的内容
15）成本预算步骤
16）质量工具 、新七、老七等
17）质量审计的内容
18）质量成本的内容
19）瀑布，迭代模型的特点
20）范围确认跟质量控制的区别
21）管理储备、应急储备
22）人力资源五个阶段（团队建设5阶段）
23）冲突的解决办法，马斯洛，X,Y
24）优秀的团队特点
25）虚拟团队优缺点，项目经理五个权力
26）沟通的方法（3个）沟通的方式（4个）
27）权利利益方格，干系人参与评估矩阵
28）风险的各工具和技术，风险应对策略
29）变更请求的四种措施
30）配置管理的 6 个活动，配置库，配置审计有内容
31）变更管理的角色和职责,CCB作用
32）SOW,合同，沟通计划，干系人管理计划的大概内容
33）分包的特点，合同的类型及特点
34）招投标流程，立项流程，
35）单一来源，询价，邀请招标流程
36）识别干系的的3步骤
37）合同变更的原则和方法，索赔流程
38）常见的采购文件
39）控制工作的内容和输出的五大件
40）供应商立项的内容和原因
41）十大管理每个管理下的过程



案例常见问题

辅导班课程　主讲老师：黄老师

如果你遇到过“叫天天不应，叫地地不灵”，你就知道自己可以努力解决的事是多么的珍贵，多么的难得

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

1.与人有关，分组开发 要加强沟通，只要项目有问题都是风险，沟通没做好。

2.看到计划，采购文件，需求文件，范围说明书，WBS都要评审

3.看核心，一个人写全员参与

4.加减人员写资源风险，写建设团队没做好

5.修改调整写变更、配置

6.单一管理出问题写计划

7.看到口头写书面

8.看到认为写缺分析

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

9.加班、计划、资料没编制不好

10.修改计划、计划编制不合理

11.过度承诺、职业道德有问题，沟通没做好，要做好验收标准

12.加强与客户的沟通，争取客户对项目范围、需求设计、验收标准进行确认，避免频繁出现变更

13.不熟悉的技术细节可考虑外包

14.加强对项目实施过程中的配置管理工作

15.看到奖励，一定要注意有没有惩罚，奖罚要分明，奖励标准要统一。

16.****管理的意识不足。

1.人手紧张 资源配置不合理 人力资源风险，

资金短缺 成本风险，时间紧张 进度风险 储备分析不足

2.看到 技术/新手/第一次做，缺经验，必须培训。兼职是肯定不行的

3.有修改就必须走变更流程

4.没要求做的功能做了/客户不停提新需求，要注意需求不要蔓延

5.曾经提过的问题没解决，问题反复地出现，证明配置管理没做好

6.看到会议，想到高效的会议

7.有争吵就是冲突管理

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

8.看到基本，简单的，太粗，不明确，匆忙，文档有错误还继续工作就要想到详细

9.项目计划/范围说明书是项目经理带领团队去做的，不是自己一个人做的，要甲方做确认

10.承诺过渡 没有职业道德，项目开始时要明确项目验收标准

11.核心人员离职 关键岗位要有人员备份

12.人员离职或被调走，会对项目进度，成本，沟通，人力资源，风险等都有伤害

13.遗漏需求，无效需求 要做好需求调研

14.经常返工 是质量管理有问题，会带来成本风险，进度风险等

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

15.成员互相推诿 责任不清晰

16.开会人员不齐 项目经理权限不够，要项目章程重新授权

17.项目经理忙于自己负责的模块 项目经理应该是管理者，不应该做技术

18.项目经理迟到，没有以身作则

19.团队成员说假话，没有考核机制，或者考核机制不完善

20.涉及到时间，成本安排的，一定要注意要设置应急储备和管理储备

21.需求不单单是给甲方看，是要甲方签字的

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22.技术不符合，没有做好可行性研究分析

23.只要是出了问题后就是沟通不畅，需要多沟通，

24.只要是出了问题就是风险管理有问题，加强风险管理

25.看到突击做事，加班，并行，都要注意风险

26.制定计划，做需求一定要按本项目来做，不能只是参考别的项目

27.不能因为人多，花的时候多就不开会，不能因为公司小就不用项目管理，所有项目都按项目流程来做

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

28.项目经理无处倾诉 项目架构有问题，可能是因为没有PMO

29.自己很忙没有人能帮上忙，是没有授权，没有分工

30.项目章程 要根据项目实际情况制定，要高层来发布

31.增加人员，加班，不一定能加快项目的进度

32.直到……才发现 表明监控不力

33.同时管理多个项目，不能身兼多职

34.工期紧，时间少，证明项目的风险大

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

35.质量是计划出来的，检查出来的

36.WBS 结构 应该干系人参与定义，分解，不能按以前的经验，也不能一个人来制定WBS结构，

分解完成之后还要团队成员进行确认

37.在会议之后，应该先分发资料，让所有人员了解会议内容

38.看到会议，就要想到高效的会议，不能打酱油

39.涉及的时间，成本安排的，一定要注意要设置应急储备和管理储备

40.多头汇报，项目经理职责不清，沟通没做好，或者项目组织结构有问题

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

感谢您的聆听!

只要努力，一切皆有可能!

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料