1. 合同的变更只能是书面的
2. 需求是相互协调的，不是相互独立的
3. 整体变更控制不存在资源日历的工具
4. 范围确认与范围控制无关，不处理变更请求
5. 矩阵型组织才有多头领导的问题
6. 项目开始阶段风险最高
7. 项目过程组是相互交迭的
8. 合同的控制是双方的
9. 受控库包含的基线对基线的变更
10. 发布管理不能保证可交付成果的正确性
11. 质量测量指标不测量市场占有率
12. 质量控制不可能有风险登记册的输出
13. 管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险。管理储备不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。
14. 纠错编码属于信息系统的完整性技术
15. 期望值的计算公式为：期望值=（最乐观时间+4*最可能时间+最悲观时间）/6
16. 标准差计算公式为：（最乐观时间-最悲观时间）/6
17. 变更影响分析是由项目经理做的
18. 人工智能是用于自然语言处理，有着广阔前景
19. 老虎类是父类，东北虎和华南虎都是子类，属于继承关系
20. 评价软件产品是属于技术类评审
21. 凡是政府引导或者牵引的均为不正确
22. 关于政策类有最新的选最新的，例如数字化之类的
23. metaverse 元宇宙 database 数据库
24. 分层，只为相临的两层提供服务
25. 数据仓库做决策 ，数据库没有决策功能
26. 云服务不是局域网

广东顶级名讲师黄富财老师考前速看