2023年下半年系统集成《基础知识》模拟卷

1.国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，会议指出，在超大特大城市积极稳步实施（　）是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。
A.城中村改造
B.智慧城市
C.智能城市
D.城市建设

2.《十四五规划和2035年远景目标纲要》中提出深入实施（　）和（　）工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。
A.智能制造、绿色制造
B.高端制造、智能制造
C.绿色制造、服务制造
D.服务制造、创新制造

3. 8月1日出版的第15期《求是》杂志发表习近平主席的重要文章。文章强调，加强（　），是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。
A.科技创新
B.技术建设
C.技术研究
D.基础研究

4.《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，重点培育壮大市场主体，加快繁荣开源生态，提高产业集聚水平，形成（　）的产业生态。
A.共享、开放、完善、可持续
B.多元、开放、共赢、可持续
C.协同、合作、共享、共赢
D.合作、共赢、多元、开放

5.信息的（　）是指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的，符合预期。
A.精确性
B.完整性
C.可靠性
D.可验证性

6.我国信息化体系6要素中，（　）是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量有着决定性的影响，是信息化建设的关键。
A.信息技术应用
B.信息网络
C.信息技术和产业
D.信息化人才

7.以下（　）不属于我国未来信息化发展的基本原则。
A.统筹发展，有序推进
B.需求牵引，政府主导
C.完善机制，创新驱动
D.加强管理，保障安全

8.企业信息化结构不包括（　）。
A.数据层
B.作业层
C.管理层
D.决策层

9.（　）不属于企业信息化应用系统。
A.应用链管理（SCM）
B.企业资源规划（ERP）
C.客户关系管理（CRM）
D.面向服务的架构（SOA）

10.某餐饮店生意火爆，推出了网上订餐系统为每一位到店的顾客提供快速、便捷的就餐体验，这种电子商务的类型属于（　）。
A.B2C
B.B2B
C.C2C
D.O2O

11.建设完善电子政务公共平台包括建设以（　）为基础的电子政务公共平台顶层设计、制定相关标准规范等内容。
A.物联网
B.人工智能
C.云计算
D.区块链

12.商业智能系统（BI）的主要功能不包括（　）。
A.数据仓库
B.数据库
C.数据统计输出
D.分析功能

13.IT 服务组成要素中，强调科学、配套、合理，保障做事的元素是（　）。
A.人员
B.过程
C.资源
D.技术

14.信息系统审计的关注点不包括（　　）。
A.可用性
B.保密性
C.完整性
D.可靠性

15.（　　）是现实世界中实体的形式化描述，将实体的属性（数据）和操作（函数）封装在一起。
A.服务
B.类
C.接口
D.消息

16.以下（　）构架模式是通用应用架构的基础模式。
A.面向对象模式
B.管道/过滤器模式
C.事件驱动模式
D.分层模式

17.以下关于数据仓库的描述，错误的是（　）。
A.数据仓库是相对稳定的
B.数据仓库是反映历史变化的数据集合
C.数据仓库用于支持管理决策。
D.数据仓库是动态的、实时的数据集合

18.TCP/IP 的最底层是（　），该层负责将 IP 分组封装成适合在物理网络上传输的帧格式并发送出去。
A.传输层
B.表示层
C.网络接口层
D.应用层

19.目前传输速率最高的传输介质是（　）。
A.双绞线
B.同轴电缆
C.光纤
D.无线介质

20.不属于云计算的特点是（　）。
A.规模大
B.虚拟化
C.通用性
D.成本高

21.（　）是应用最为广泛的一种信息系统开发方法。
A.结构化方法
B.原型法
C.面向对象方法
D.关系法

22.物联网架构层不包括（　）。
A.感知层
B.物理层
C.网络层
D.应用层


23.（　）不属于人工智能的典型应用。
A.自动驾驶
B.送餐机器人
C.非接触测温仪
D.无人超市

24.关于项目目标的描述，不正确的是（　）。

A.项目的目标不存在优先级
B.项目目标具有层次性
C.项目目标应该是具体的、可实现的
D.项目可以有多个目标

25.以下（　）不属于事业环境因素。
A.国家标准或行业标准
B.行业数据库
C.项目管理信息系统
D.经验学习系统

26.下图中的项目组织结构属于（　　）。



A.平衡矩阵型组织
B.弱矩阵型组织
C.职能型组织
D.项目型组织

27.在生命周期 V 模型中，与概要设计相对应的是（　）。
A.验收测试
B.系统测试
C.集成测试
D.单元测试




图 4-15　V 模型示意图

28. 识别干系人属于（　）过程组。
A.计划
B.执行
C.启动

D.收尾
29.（ ）不属于项目可行性研究报告的内容。
A.项目投资建设的必要性
B.项目的资金来源
C.项目的总体设计方案
D.项目的变更管理计划

30.以下不属于投标人相互串通投标的是（ ）。
A.投标人之间约定中标人
B.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件

31.项目章程实施者是（ ）。
A.项目发起人
B.项目经理
C.项目干系人
D.项目团队成员

32.指导与管理项目工作的工具与技术不包括（ ）。
A.项目管理信息系统
B.会议
C.引导技术
D.专家判断

33.以下关于项目整体变更的描述，正确的是（ ）。
A.每项记录在案的变更请求都必须由一位责任要批准或否决。
B.变更控制委员会对整体变更控制过程负最终责任
C.所有变更请求都应由 CCB 来批准或否决
D.只有客户才可以提出变更请求

34.在实施整体变更控制过程中的配置管理活动不包括（ ）。
A.配置识别
B.配置人员
C.配置状态记录
D.配置核实与审计

35.（ ）技术的特点是直观明了，思路清晰，逻辑性强，可以做定性分析，也可以做定量分析。
A.回归分析
B.因果分析
C.故障树分析
D.趋势分析

36.项目范围管理的过程顺序正确的是（ ）。
A.编制范围管理计划、定义范围、收集需求、创建工作分解结构、确认范围、范围控制
B.收集需求、编制范围管理计划、定义范围、创建工作分解结构、确认范围、范围控制
C.编制范围管理计划、收集需求、创建工作分解结构、定义范围、确认范围、范围控制
D.编制范围管理计划、收集需求、定义范围、创建工作分解结构、确认范围、范围控制

37.以下不属于群体创新技术的是（ ）。
A.头脑风暴法

B.名义小组技术
C.独裁
D.亲和图

38.工作结构的分解应把握以下（ ）原则。
A.在层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分
B. 相同层次的工作单元可以有不同的性质
C. 一个工作单元可以从属于多个上层单元
D. 分解不包括分包出去的工作

39.（ ）的作用是通过验收每个可交付成果，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。
A.项目范围管理
B.项目范围确认
C.项目范围控制
D.项目范围定义

40.（ ）是一种确定实际绩效与基准的差异程度及原因的技术。
A.回归分析
B.趋势分析
C.需求分析
D.偏差分析

41.下列活动之间的关系，属于内部依赖关系的是（）。
A.只有机器组装完毕，团队才能对其测试
B.外部硬件到货了，软件项目的测试活动才能开始
C.客户在文件编制完成之前无法批准要求
D.环境听证会开始后，建筑项目的现场准备才能开始
参考答案：A
解析：P302，强制性依赖关系是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系。强制性依赖关系往往与客观限制有关，故 A 正确。B、D 属于外部依赖关系，C 属于内部依赖关系。

42.过去几年小李完成了大量网卡驱动模块的开发，最快 6 天完成，最慢 36 天完成，平均 21 天完成。如今小李开发一个新网卡驱动模块，在 21 天到 26 天内完成的概率是（ ）。
A.68.3%
B.34.1%
C.58.2%
D.28.1%

43.某项目发生了进度延误，于是项目经理在项目关键路径上增加了资源，但是工期仍然未能有效缩短，其可能的原因是（ ）。
A.关键活动的历时总是固定不变的
B.关键活动所配置的资源数量总是充足的
C.关键路径上的活动是不依赖于资源的
D.资源的增加可能会导致额外问题的产生从而降低效率

44.（ ）不能作为控制进度过程的工具与技术。
A.趋势分析
B.进度网络分析
C.关键路径法

D.挣值管理
45.不能做为制订成本管理计划的依据是（　）。
A.风险登记册
B.项目章程
C.合同条款
D.财务数据库

46.以下关于项目成本预算的工具与技术的叙述中，不正确的是（　）
A.管理储备金包含在项目预算范围内，是项目成本基准的一部分
B.参数估算技术是运用数学模型根据项目特性预测项目成本
C.资金限制平衡需要对工作安排进行调整
D.工作包的成本估算汇总到 WBS 中的更高一级，最终形成项目预算

47.项目成本控制是指（　）。
A.对成本费用的趋势及可能达到的水平所作的分析和推断
B.预先规定计划期内项目施工的耗费和成本要达到的水平
C.确定各个成本项目内比预计要达到的降低额和降低率
D.在项目施工过程中，对形成成本的要素进行监督、调节和控制

48.某信息化项目到 2022 年 8 月 1 日为止的成本执行（绩效）数据如下表，如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（　）元。

活动编号	活动	预计完成百分比%	实际完成百分比%	活动计划值（元）PV	实际成本（元）AC
1	A	100	100	3000	2500
2	B	100	100	1900	1800
3	C	100	100	2400	2800
4	D	100	80	1600	1500
5	E	100	75	2000	1800
6	F	100	60	2200	2000
合计				13100	12400
项目总预算（BAC）50000					
报告日期：2022年8月1日					

A.50000　　B.51000　　C.48000　　D.52000

49.（　）属于规划质量管理的输出。
A.项目管理计划
B.项目文件
C.干系人登记册
D.风险登记册

50.（　）是监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更的过程。
A.规划质量管理
B.实施质量保证
C.质量控制
D.质量分析

51.最直观反映团队成员个人与其承担的工作之间联系的方法是（　）。
A.层次结构图
B.责任分配矩阵
C.文本格式
D.资源日历

52.关于虚拟团队的描述，说法不正确的是（　）。
A.可以把不同地方的人员聚在一起
B.团队成员可以在家办公，时间自由
C.通信技术需要花费成本
D.团队成员之间随时可以分享知识和经验

53.以下属于交互式沟通方法的是（　）。
A.视频会议
B.在线学习
C.电子邮件
D.企业内网

54.根据权利/利益方格，对项目有一票否决权，同时也很关心项目结果的干系人应采用（　）管理策略。
A.令其满意
B.重点管理
C.随时告知
D.监督

55.某项目要求尽快开展工作，但是项目涉及的某些经济技术指标尚未确定，该项目最好签订（　）。
A.总价合同
B.成本补偿合同
C.工料合同
D.采购单合同

56.某办公大楼的开发商将办公楼的智能楼宇系统承包给 H 公司，双方签订了合同，开发商还聘请了监理方对此项目进行监理。期间，消防子系统验收延误，开发商认为是 H 公司的责任，向监理方提出索赔要求。关于索赔流程，下列说法中，（　）是正确的。
A.开发商应在验收延误事件发生后 20 天内提出索赔意向通知
B.监理方收到索赔通知后，应在 28 天内帮助开发商编制出索赔报告
C.监理方应在索赔报告中充分论证该事件的确为开发商带来了损失，并提出具体的赔偿方案
D.如果 H 公司不同意监理方作出的索赔决定，可提请仲裁或法律诉讼

57.（　）活动应在编制采购计划过程中进行。
A.自制或外购决策
B.回答卖方的问题
C.制订合同
D.制订 RFP 文件

58.（　）是用来得到潜在卖方的报价建议书。
A.投标文件
B.采购文件

C.采购工作说明书
D.采购文档

59.关于配置基线的说法，不正确的是（　）。
A.对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序
B.基线是为了控制变化而引入的概念
C.配置基线由多组配置项组成,这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体
D.一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线

60.软件文档可以分为开发文档、（　）和管理文档。
A.内部文档
B.工作文档
C.正式文档
D.产品文档

61.当有变更请求时，（　）负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更。
A.变更申请人
B.变更控制委员会
C.变更实施人
D.项目经理

62.以下关于变更的流程和规则的做法中，（　）是错误的。
A.以口头方式提出某项变更，在评估前针对该变更提交了书面报告
B.项目组成员变更以邮件发出，在评审前填写了变更申请
C.为了规范，监理不对变更进行分级，所有变更流程都不能简化
D.按照影响范围、紧急程度把变更分为 3 个优先级别

63.确保数据完整性的技术不包括（　）。
A.数据加密
B.数据签名
C.防火墙系统
D.入侵检测系统

64.属于信息系统安全属性的是（　）。
A.保密性、完整性、可靠性
B.保密性、完整性、可用性
C.可靠性、完整性、不可抵赖性
D.可靠性、完整性、可用性

65.系统运行安全的关键是管理，下列关于日常安全管理的做法，不正确的是（　）。
A.系统开发人员和系统操作人员应职责分离
B.企业要加强对所辖范围内应用系统运行工作的监督检查，安排部门每年进行一次自查
C.用户权限设定应遵循“最小特权”原则
D.在数据转储、维护时要有专职安全人员进行监督

66.空气污染属于（　）风险。
A.自然
B.社会
C.经济

D.技术

67.在项目执行阶段，一名团队成员识别了一项新风险，此时，应该（　）。
A.将之涵盖在风险触发因素中
B.对假设条件进行测试
C.将之加入风险管理计划内
D.对风险进行定性分析

68.不属于实施定性风险分析的工具和技术是（　）。
A.风险概率和影响评估
B.概率和影响矩阵
C.概率分布
D.风险分类

69.（　）是项目收尾管理中的首要环节，只有完成此项工作，才能进入后续的项目总结、系统维护以及项目后评价等工作阶段。
A.项目验收
B.合同收尾
C.验收测试
D.文档验收

70.（　）是目前世界上最大、最有权威性的国际标准化专门机构，宗旨是在全世界范围内促进标准化工作的发展。
A.国际电工委员会 IEC
B.国际标准化组织 ISO
C.国家标准化管理委员会 SAC
D.全国信息技术标准化技术委员会

71.（ ） is not used on perception layer of Internet of Things。
A.WLAN　　B.RFID　　C.Bluetooth　　D.SOA

72.The features And functions that characterize A product, service, or esult in A project are called （　）。
A.statement of work　　C.Product quality
B.Product Scope　　D.Project scope

73.（　）is A process of developing A detailed description of the project And product.
A.collect requirements　　C.validate scope
B.definition scope　　D.control range

74.（　）is the Action to eliminate the caues or ruduce the likehood of recurrence of A detected Nonconformity or other undersirabee situatlon.
A.corrective Action　　C.known error
B.continual improvement　　D.preventive Action

75.（　）is not primarily used to protect the correctness And integrity of data。
A.CA certification　　C.Digital signature
B.ldentity authentication service　　D.Intrusion detection system

2311 系统集成模拟卷　基础知识

1.国务院总理李强 7 月 21 日主持召开国务院常务会议，会议指出，在超大特大城市积极稳步实施（　）是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。
A.城中村改造
B.智慧城市
C.智能城市
D.城市建设
参考答案：A
解析：时政题，国务院总理李强 7 月 21 日主持召开国务院常务会议，会议指出，在超大特大城市积极稳步实施**城中村改造**是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

2.《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》中提出深入实施（　）和（　）工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化。
A.智能制造、绿色制造
B.高端制造、智能制造
C.绿色制造、服务制造
D.服务制造、创新制造
参考答案：A
解析：时政题，《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》第三节推动制造业优化升级提出，深入实施**智能制造**和**绿色制造**工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化。深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品“增品种、提品质、创品牌”。

3. 8 月 1 日出版的第 15 期《求是》杂志发表习近平主席的重要文章。文章强调，加强（　），是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。
A.科技创新
B.技术建设
C.技术研究
D.基础研究
参考答案：D
解析：时政题，8 月 1 日出版的第 15 期《求是》杂志将发表中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平的重要文章《加强基础研究　实现高水平科技自立自强》。文章强调，加强**基础研究**，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。

4.《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》提出，重点培育壮大市场主体，加快繁荣开源生态，提高产业集聚水平，形成（　）的产业生态。
A.共享、开放、完善、可持续
B.多元、开放、共赢、可持续
C.协同、合作、共享、共赢
D.合作、共赢、多元、开放
参考答案：B
解析：时政题，《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》部署了“完善协同共享产业生态”的任务，重点培育壮大市场主体，加快繁荣开源生态，提高产业集聚水平，形成**多元、开放、共赢、可持续**的产业生态。

5.信息的（　）是指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的，符合预期。
A.精确性
B.完整性
C.可靠性
D.可验证性
参考答案：C
解析：P4，可靠性，指信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的，符合预期。

6.我国信息化体系 6 要素中，（　）是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量有着决定性的影响，是信息化建设的关键。
A.信息技术应用
B.信息网络
C.信息技术和产业
D.信息化人才
参考答案：D
解析：P12，信息化人才是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量有着决定性的影响，是信息化建设的关键。

7.以下（　）不属于我国未来信息化发展的基本原则。
A.统筹发展，有序推进
B.需求牵引，政府主导
C.完善机制，创新驱动
D.加强管理，保障安全
参考答案：B
解析：P21-22，我国未来信息化发展的基本原则是统筹发展，有序推进；需求牵引，市场导向；完善机制，创新驱动；加强管理，保障安全。

8.企业信息化结构不包括（　）。
A.数据层
B.作业层
C.管理层
D.决策层
参考答案：A
解析：P36-37，企业信息化结构包括:产品（服务）层;作业层;管理层;决策层。

9.（　）不属于企业信息化应用系统。
A.应用链管理（SCM）
B.企业资源规划（ERP）
C.客户关系管理（CRM）
D.面向服务的架构（SOA）
参考答案：D
解析：P42-68，企业信息化是国民经济信息化的基础，涉及生产制造系统、ERP、CRM、SCM 等。

10.某餐饮店生意火爆，推出了网上订餐系统为每一位到店的顾客提供快速、便捷的就餐体验，这种电子商务的类型属于（　）。
A.B2C
B.B2B
C.C2C
D.O2O

参考答案：D
解析：P71-72，企业与消费者之间的电子商务（Business to Customer，即 B2C）；企业与企业之间的电子商务（Business to Business，即 B2B）；消费者与消费者之间的电子商务（Consumer to Consumer 即 C2C）；
线上购买线下的商品和服务，实体店提货或者享受服务，即 O2O。

11.建设完善电子政务公共平台包括建设以（　）为基础的电子政务公共平台顶层设计、制定相关标准规范等内容。
A.物联网
B.人工智能
C.云计算
D.区块链
参考答案：C
解析：P34-35，建设完善电子政务公共平台
（1）完成以云计算为基础的电子政务公共平台顶层设计。（2）全面提升电子政务技术服务能力。（3）制定电子政务云计算标准规范。（4）鼓励向云计算模式迁移。

12.商业智能系统（BI）的主要功能不包括（　）。
A.数据仓库
B.数据库
C.数据统计输出
D.分析功能
参考答案：B
解析：P78，商业智能系统的主要功能包括数据仓库、数据 ETL、数据统计输出和分析功能。

13.IT 服务组成要素中，强调科学、配套、合理，保障做事的元素是（　）。
A.人员
B.过程
C.资源
D.技术
参考答案：C
解析：P123，图 2-3 IT 服务组成

14.信息系统审计的关注点不包括（　　）。
A.可用性
B.保密性
C.完整性
D.可靠性
参考答案：D
解析：P127,信息系统审计的目的是评估并提供反馈、保证及建议。其关注之处可被分为如下 3 类:可用性、保密性和完整性。

15.（　　）是现实世界中实体的形式化描述，将实体的属性（数据）和操作（函数）封装在一起。
A.服务
B.类
C.接口
D.消息
参考答案：B
解析：P138，对象包含三个基本要素，分别是对象标识、对象状态和对象行为。其中，类是现实世界

中实体的形式化描述，类将该实体的属性（数据）和操作（函数）封装在一起。

16.以下（　）构架模式是通用应用架构的基础模式。
A.面向对象模式
B.管道/过滤器模式
C.事件驱动模式
D.分层模式
参考答案：D
解析：P142，分层模式是通用应用架构的基础模式。

17.以下关于数据仓库的描述，错误的是（　）。
A.数据仓库是相对稳定的
B.数据仓库是反映历史变化的数据集合
C.数据仓库用于支持管理决策。
D.数据仓库是动态的、实时的数据集合
参考答案：D
解析：P145，数据仓库是一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。

18.TCP/IP 的最底层是（　），该层负责将 IP 分组封装成适合在物理网络上传输的帧格式并发送出去。
A.传输层
B.表示层
C.网络接口层
D.应用层
参考答案：C
解析：P150，TCP/IP 的最底层为网络接口层，该层负责将 IP 分组封装成适合在物理网络上传输的帧格式并发送出去，或将从物理网络接收到的帧卸装并取出 IP 分组递交给高层。

19.目前传输速率最高的传输介质是（　）。
A.双绞线
B.同轴电缆
C.光纤
D.无线介质
参考答案：C
解析：P155，光纤是目前传输速率最高的传输介质，在主干网中已大量的采用了光纤。

20.不属于云计算的特点是（　）。
A.规模大
B.虚拟化
C.通用性
D.成本高
参考答案：D
解析：P160，云计算的特点包括：超大规模、虚拟化、高可靠性、通用性、高可扩展性、极其廉价和潜在的危险。

21.（　）是应用最为广泛的一种信息系统开发方法。
A.结构化方法
B.原型法

C.面向对象方法
D.关系法
参考答案：A
解析：P133，结构化方法，是应用最为广泛的一种开发方法。


22.物联网架构层不包括（　）。
A.感知层
B.物理层
C.网络层
D.应用层
参考答案：B
解析：P164，物联网从架构上面可以分为感知层、网络层和应用层。

23.（　）不属于人工智能的典型应用。
A.自动驾驶
B.送餐机器人
C.非接触测温仪
D.无人超市
参考答案：C
解析：P86，大数据分析的技术路线主要是通过建立人工智能系统，使用大量样本数据进行训练，让机器模仿人工，获得从数据中提取知识的能力。

24.关于项目目标的描述，不正确的是（　）。
A.项目的目标不存在优先级
B.项目目标具有层次性
C.项目目标应该是具体的、可实现的
D.项目可以有多个目标
参考答案：A
解析：P177，项目的目标有不同的优先级。

25.以下（　）不属于事业环境因素。
A.国家标准或行业标准
B.行业数据库
C.项目管理信息系统
D.经验学习系统
参考答案：D
解析：P193，经验学习系统是组织的全部知识，属于组织过程资产。

26.下图中的项目组织结构属于（　）。



A.平衡矩阵型组织
B.弱矩阵型组织
C.职能型组织
D.项目型组织
参考答案：A
解析:P197，图 4-6 平衡矩阵型组织

27.在生命周期 V 模型中，与概要设计相对应的是（ ）。
A.验收测试
B.系统测试
C.集成测试
D.单元测试
参考答案：B
解析:P209，图 4-15 V 模型示意图




图 4-15 V 模型示意图

29. 识别干系人属于（ ）过程组。
A.计划
B.执行
C.启动
D.收尾
参考答案：C
解析:P220，表 4-4 识别干系人属于启动过程组。

29.（ ）不属于项目可行性研究报告的内容。
A.项目投资建设的必要性
B.项目的资金来源
C.项目的总体设计方案
D.项目的变更管理计划
参考答案：D
解析:P225-226，对于系统集成类项目的项目可行性研究报告编写包含如下内容:1、项目概述； 2、项目建设单位概况； 3、需求分析和项目建设的必要性;4、总体建设方案;5、本期项目建设方案; 6、项目招标方案;7、环保、消防、职业安全;8、项目组织机构和人员培训;9、项目实施进度;10、投资估算和资金来源;11、效益与评价指标分析;12、项目风险与风险管理。

30.以下不属于投标人相互串通投标的是（ ）。

A.投标人之间约定中标人
B.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.招标人授意投标人撤换、修改投标文件
参考答案：D
解析:P231，D 属于招标人与投标人串通投标。

31.项目章程实施者是（　）。
A.项目发起人
B.项目经理
C.项目干系人
D.项目团队成员
参考答案：B
解析:P244，项目经理是项目章程的实施者。

32.指导与管理项目工作的工具与技术不包括（　）。
A.项目管理信息系统
B.会议
C.引导技术
D.专家判断
参考答案：C
解析:P253-254，指导与管理项目工作的工具与技术是项目管理信息系统、会议和专家判断。

33.以下关于项目整体变更的描述，正确的是（　）。
A.每项记录在案的变更请求都必须由一位责任要批准或否决。
B.变更控制委员会对整体变更控制过程负最终责任
C.所有变更请求都应由 CCB 来批准或否决
D.只有客户才可以提出变更请求
参考答案：A
解析：P260-261，每项记录在案的变更请求都必须由一位责任要批准或否决，故 A 正确。项目经理对整体变更控制过程负最终责任，故 B 错误。许多时候，整体变更控制过程包括一个负责批准或否决变更请求的变更控制委员会，分清了各委员会的责任。如果项目是根据合同进行的，则提出的某些变更必须由顾客批准，故 C 错误。项目的任何干系人都可以提出变更请求，故 D 错误。

34.在实施整体变更控制过程中的配置管理活动不包括（　）。
A.配置识别
B.配置人员
C.配置状态记录
D.配置核实与审计
参考答案：B
解析：P262，包括在实施整体变更控制过程中的部分配置管理活动如下：配置识别、配置状态记录、配置核实与审计。

35.（　）技术的特点是直观明了，思路清晰，逻辑性强，可以做定性分析，也可以做定量分析。
A.回归分析
B.因果分析
C.故障树分析
D.趋势分析
参考答案：C

解析：P258,故障树分析（FTA）技术是采用逻辑的方法。形象地进行薄弱环节和风险等危险的分析工作，特点是直观、明了，思路清晰，逻辑性强，可以做定性分析，也可以做定量分析。

36.项目范围管理的过程顺序正确的是（　）。
A.编制范围管理计划、定义范围、收集需求、创建工作分解结构、确认范围、范围控制
B.收集需求、编制范围管理计划、定义范围、创建工作分解结构、确认范围、范围控制
C.编制范围管理计划、收集需求、创建工作分解结构、定义范围、确认范围、范围控制
D.编制范围管理计划、收集需求、定义范围、创建工作分解结构、确认范围、范围控制
参考答案：D
解析：P269，项目范围管理通过以下 6 个过程来实现：编制范围管理计划、收集需求、定义范围、创建工作分解结构、确认范围、范围控制。

37.以下不属于群体创新技术的是（　）。
A.头脑风暴法
B.名义小组技术
C.独裁
D.亲和图
参考答案：C
解析：P272，常用的群体创新技术包括头脑风暴法、名义小组技术、概念/思维导图、亲和图、多标准决策分析。

38.工作结构的分解应把握以下（　）原则。
A.在层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分
B. 相同层次的工作单元可以有不同的性质
C. 一个工作单元可以从属于多个上层单元
D. 分解不包括分包出去的工作
参考答案：A
解析：P283，工作结构分解应把握如下原则：
（1）在层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。
（2）一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。
（3）相同层次的工作单元应用相同性质。
（4）工作单元应能分开不同的责任者和不同的工作内容。
（5）便于项目管理计划和项目控制的需要。
（6）最底层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。
（7）应包括项目管理工作，包括分包出去的工作


39.（　）的作用是通过验收每个可交付成果，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。
A.项目范围管理
B.项目范围确认
C.项目范围控制
D.项目范围定义
参考答案：B
解析：P286，确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。确认范围需要审查可交付物和工作成果，以保证项目中所有工作都能准确地、满意地完成。本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性;同时通过验收每个可交付成果，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

40.（　）是一种确定实际绩效与基准的差异程度及原因的技术。
A.回归分析

B.趋势分析
C.需求分析
D.偏差分析
参考答案：D
解析：P291，编差分析是一种确定实际绩效与基准的差异程度及原因的技术。

41.下列活动之间的关系，属于内部依赖关系的是（）。
A.只有机器组装完毕，团队才能对其测试
B.外部硬件到货了，软件项目的测试活动才能开始
C.客户在文件编制完成之前无法批准要求
D.环境听证会开始后，建筑项目的现场准备才能开始
参考答案：A
解析：P302，内部依赖关系是项目活动之间的紧前关系，通常在项日团队的控制之中。例如，只有机器组装完毕，团队才能对其测试，这是一个内部的强制性依赖关系。B、D 属于外部依赖关系，C 属于强制性依赖关系

42.过去几年小李完成了大量网卡驱动模块的开发，最快 6 天完成，最慢 36 天完成，平均 21 天完成。如今小李开发一个新网卡驱动模块，在 21 天到 26 天内完成的概率是（ ）。
A.68.3%
B.34.1%
C.58.2%
D.28.1%
参考答案：B
解析：P308，用三点估算法:期望时间=（6+4×21 + 36）/6 = 21，偏差=（36-6）/6 = 5
因为在（21-5，21+5）范围内完成的概率是一个标准差，那么在（21,26）范围内完成的概率就是一个标准差的 1/2，即 68.2%的一半是 34.1%。



43.某项目发生了进度延误，于是项目经理在项目关键路径上增加了资源，但是工期仍然未能有效缩短，其可能的原因是（ ）。
A.关键活动的历时总是固定不变的
B.关键活动所配置的资源数量总是充足的
C.关键路径上的活动是不依赖于资源的
D.资源的增加可能会导致额外问题的产生从而降低效率
参考答案：D
解析：P312-313，关键路线法是利用进度模型时使用的一种进度网络分析技术，在关键路线上的计划活动叫做“关键活动”。历时指完成某项活动所需的时间，通常以天、月或年来表示。一般而言，如果不考虑对所投入的人力资源的额外管理，当某项活动的工作量不变时，该活动的历时将随着所投入

人力资源的多少而变化，并非总是固定不变的，因此选项 A 的表述是错误的。项目是为创建某一独特产品、服务或成果而临时进行的一次性努力。对项目更具体的解释是利用有限的资源、有限的时间为特定客户完成特定目标的一次性工作。在实际项目进行中，各项活动所能获得的资源往往是不充足的，因此选项 B 的表述也是错误的。
除虚活动外，所有的活动都是依赖于时间或资源的，因此选项 C 的表述也是错误的。
当项目进度滞后时，项目经理常常会试图通过增加人力来解决问题。但是人员和时间的可替代性需要两个前提:首先任务是可以分解的;其次负责任务的人员之间不需要交流、培训。知果项目各个任务之间的关联性和复杂性需要大量沟通、交流，那么增加人力有可能产生额外的问题并且降低效率。活动的历时有时会受到具体项目的约束，因此即使增加资源也不能宿短工期。因此选项 D 的表述是正确的。

44.（　　）不能作为控制进度过程的工具与技术。
A.趋势分析
B.进度网络分析
C.关键路径法
D.挣值管理
参考答案：B
解析：P321-322，绩效审核作为控制进度的工具与技术，其中包括：趋势分析、关键路径法、关键链法和挣值管理。

45.不能做为制订成本管理计划的依据是（　）。
A.风险登记册
B.项目章程
C.合同条款
D.财务数据库
参考答案：A
解析：P332-333，制订成本管理计划的输入包括项目管理计划、项目章程、事业环境因素、组织过程资产。CD 属于组织过程资产，A 是成本估算的输入，故选 A。

46.以下关于项目成本预算的工具与技术的叙述中，不正确的是（　）
A.管理储备金包含在项目预算范围内，是项目成本基准的一部分
B.参数估算技术是运用数学模型根据项目特性预测项目成本
C.资金限制平衡需要对工作安排进行调整
D.工作包的成本估算汇总到 WBS 中的更高一级，最终形成项目预算
参考答案：A
解析:P332，管理储备是项目预算的一部分，不是成本基准的一部分。

47.项目成本控制是指（　　）。
A.对成本费用的趋势及可能达到的水平所作的分析和推断
B.预先规定计划期内项目施工的耗费和成本要达到的水平
C.确定各个成本项目内比预计要达到的降低额和降低率
D.在项目施工过程中，对形成成本的要素进行监督、调节和控制
参考答案:D
解析：P346，项目成本控制工作是在项目实施过程中，通过项目成本管理尽量使项目实际发生的成本控制在预算范围之内。

48.某信息化项目到 2022 年 8 月 1 日为止的成本执行（绩效）数据如下表，如果当前的成本偏差是非典型的，则完工估算（EAC）为（　）元。

活动编号	活动	预计完成百分比%	实际完成百分比%	活动计划值（元）PV	实际成本（元）AC
1	A	100	100	3000	2500
2	B	100	100	1900	1800
3	C	100	100	2400	2800
4	D	100	80	1600	1500
5	E	100	75	2000	1800
6	F	100	60	2200	2000
合计				13100	12400
项目总预算（BAC）50000					
报告日期：2022年8月1日					

A.50000　　B.51000　　C.48000　　D.52000
参考答案:B
解析：EV=3000+1900+2400+1600×80%+2000×75%+2200×60%=11400
EAC=AC+（BAC-EV）=12400+（50000-11400）=51000

49.（　）属于规划质量管理的输出。
A.项目管理计划
B.项目文件
C.干系人登记册
D.风险登记册
参考答案:C
解析：363-364，规划质量管理输出包含：质量管理计划、过程改进计划、质量测量指标、质量核对单和项目文件更新（干系人登记册、责任分配矩阵、WBS 和 WBS 词典）

50.（　）是监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更的过程。
A.规划质量管理
B.实施质量保证
C.质量控制
D.质量分析
参考答案:C
解析：P368，质量控制是监督并记录质量活动执行结果，以便评估绩效，并推荐必要的变更的过程。

51.最直观反映团队成员个人与其承担的工作之间联系的方法是（　）。
A.层次结构图
B.责任分配矩阵
C.文本格式
D.资源日历
参考答案:B
解析：P376，反映团队成员个人与其承担的工作之间联系的方法有多种，而责任分配矩阵（RAM）是最直观的方法。

52.关于虚拟团队的描述，说法不正确的是（　）。
A.可以把不同地方的人员聚在一起
B.团队成员可以在家办公，时间自由
C.通信技术需要花费成本
D.团队成员之间随时可以分享知识和经验
参考答案:D
解析：P383，虚拟团队也有一些缺点，例如，可能产生误解、有孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本等

53.以下属于交互式沟通方法的是（　）。
A.视频会议
B.在线学习
C.电子邮件
D.企业内网
参考答案:A
解析：P412，交互式沟通包括会议、电话、即时通信、视频会议等。B、D 属于拉式沟通，C 属于推式沟通。

54.根据权利/利益方格，对项目有一票否决权，同时也很关心项目结果的干系人应采用（　）管理策略。
A.令其满意
B.重点管理
C.随时告知
D.监督
参考答案:B
解析：P426，根据干系人权力/利益方格，对于权利高利益高的干系人应重点管理。

55.某项目要求尽快开展工作，但是项目涉及的某些经济技术指标尚未确定，该项目最好签订（　）。
A.总价合同
B.成本补偿合同
C.工料合同
D.采购单合同
参考答案:B
解析：P446，成本补偿合同适用于以下项目：（1）需立即开展工作的项目。（2）对项目内容及技术经济指标未确定的项目。（3）风险大的项目。

56.某办公大楼的开发商将办公楼的智能楼宇系统承包给 H 公司，双方签订了合同，开发商还聘请了监理方对此项目进行监理。期间，消防子系统验收延误，开发商认为是 H 公司的责任，向监理方提出索赔要求。关于索赔流程，下列说法中，（　）是正确的。
A.开发商应在验收延误事件发生后 20 天内提出索赔意向通知
B.监理方收到索赔通知后，应在 28 天内帮助开发商编制出索赔报告
C.监理方应在索赔报告中充分论证该事件的确为开发商带来了损失，并提出具体的赔偿方案
D.如果 H 公司不同意监理方作出的索赔决定，可提请仲裁或法律诉讼
参考答案:D
解析：P457-458，当出现索赔事项时，索赔方以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的 28 天以内向监理工程师正式提出索赔意向通知。据此可知选项 A 是错误的。监理工程师在收到送交的索赔

报告有关资料后，于 28 天内给予答复，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。据此可知选项 B 是错误的。在索赔通知书发出后的 28 天内向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。索赔报告的内容主要有总论部分、根据部分、计算部分和证据部分。据此可知选项 C 是错误的。

57.（　）活动应在编制采购计划过程中进行。
A.自制或外购决策
B.回答卖方的问题
C.制订合同
D.制订 RFP 文件
参考答案:A
解析：P462-472，在编制采购计划的过程中，首先要确定项目的哪些产品、成果或服务自己提供更合算，还是外购更合算?这就是“自制/外购”决策，在这个过程中可能要用到专家判断，最后也要确定合同的类型，以转移风险。

58.（　）是用来得到潜在卖方的报价建议书。
A.投标文件
B.采购文件
C.采购工作说明书
D.采购文档
参考答案:B
解析：P485，采购文件用来得到潜在卖方的报价建议书。典型的采购文件如投标邀标书（IFB）、 建议邀请书（RFP）、报价邀请书（RFO）和建议书等。

59.关于配置基线的说法，不正确的是（　）。
A.对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序
B.基线是为了控制变化而引入的概念
C.配置基线由多组配置项组成,这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体
D.一个产品可以有多个基线，也可以只有一个基线
参考答案:C
解析：P495，配置基线由一组配置项组成,这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体。

60.软件文档可以分为开发文档、（　）和管理文档。
A.内部文档
B.工作文档
C.正式文档
D.产品文档
参考答案:D
解析：P491，软件文档分为三类：开发文档、产品文档、管理文档。

61.当有变更请求时，（　）负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更。
A.变更申请人
B.变更控制委员会
C.变更实施人
D.项目经理
参考答案:B

解析：P507，变更控制委员会（ConfigurAtion Control BoArd，CCB）是一个正式的组织，负责审查、评价、批准、推迟或否决项目变更。

62.以下关于变更的流程和规则的做法中，（　）是错误的。
A.以口头方式提出某项变更，在评估前针对该变更提交了书面报告
B.项目组成员变更以邮件发出，在评审前填写了变更申请
C.为了规范，监理不对变更进行分级，所有变更流程都不能简化
D.按照影响范围、紧急程度把变更分为 3 个优先级别
参考答案:C
解析：P504，变更提出的方式可以多样，只要在评估前以书面形式提出即可;按照影响范围、紧急程度把变更分为重大、重要、一般三个优先级别;为了突出效率，对于小项目通常可以进行简化变更流程。

63.确保数据完整性的技术不包括（　）。
A.数据加密
B.数据签名
C.防火墙系统
D.入侵检测系统
参考答案:A
解析：P512，确保数据完整性的技术包括：CA 认证、数字签名、防火墙系统、传输安全（通信安全）、入侵检测系统。数据加密属于保密性。

64.属于信息系统安全属性的是（　）。
A.保密性、完整性、可靠性
B.保密性、完整性、可用性
C.可靠性、完整性、不可抵赖性
D.可靠性、完整性、可用性
参考答案:B
解析：P520-521，信息系统安全属性包括：保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。

65.系统运行安全的关键是管理，下列关于日常安全管理的做法，不正确的是（　）。
A.系统开发人员和系统操作人员应职责分离
B.企业要加强对所辖范围内应用系统运行工作的监督检查，安排部门每年进行一次自查
C.用户权限设定应遵循“最小特权”原则
D.在数据转储、维护时要有专职安全人员进行监督
参考答案:B
解析：P538，在系统运行的安全管理组织中，安全组织由单位主要领导人领导，不能隶属于计算机运行或应用部门。在系统运行操作规程中，对系统开发人员和系统操作人员要进行职责分离。在用户管理制度中，对用户及其权限的设定应进行严格管理，用户权限的分配必须遵循“最小特权”原则。在系统运行雏护制度中，对系统进行维护时，应采取数据保护措施。如数据转储、涂抹、卸下磁盘磁带，维护时安全人员必须在场等。部门每季度进行一次自查，故选 B

66.空气污染属于（　）风险。
A.自然
B.社会
C.经济
D.技术

参考答案:D
解析：P544，技术风险是指伴随着科学技术的发展、生产方式的改变而产生的威胁人们生产与生活的风险。如核辐射、空气污染和噪音等。

67.在项目执行阶段，一名团队成员识别了一项新风险，此时，应该（　）。
A.将之涵盖在风险触发因素中
B.对假设条件进行测试
C.将之加入风险管理计划内
D.对风险进行定性分析
参考答案:D
解析：P546，项目风险管理包括规划风险管理、识别风险、实施定性风险分析、实施定量风险分析、规划风险应对和控制风险等各个过程。
此题，在项目执行阶段，新识别了一项风险，应该对其进行定性分析、定量分析、应对计划，然后更新风险管理计划。

68.不属于实施定性风险分析的工具和技术是（　）。
A.风险概率和影响评估
B.概率和影响矩阵
C.概率分布
D.风险分类
参考答案:C
解析：P559-561，实施定性风险分析的工具和技术包括风险概率和影响评估、概率和影响矩阵、风险数据质量评估、风险分类、风险紧迫性评估和专家判断。

69.（　）是项目收尾管理中的首要环节，只有完成此项工作，才能进入后续的项目总结、系统维护以及项目后评价等工作阶段。
A.项目验收
B.合同收尾
C.验收测试
D.文档验收
参考答案:A
解析：P576，项目验收是项目收尾管理中的首要环节，只有完成此项工作，才能进入后续的项目总结、系统维护以及项目后评价等工作阶段。

70.（　）是目前世界上最大、最有权威性的国际标准化专门机构，宗旨是在全世界范围内促进标准化工作的发展。
A.国际电工委员会 IEC
B.国际标准化组织 ISO
C.国家标准化管理委员会 SAC
D.全国信息技术标准化技术委员会
参考答案:B
解析：P602，ISO 是目前世界上最大、最有权威性的国际标准化专门机构，宗旨是在全世界范围内促进标准化工作的发展，以便于国际物资交流和服务，并扩大在知识、科学、技术和经济方面合作。

71.（ ） is not used on perception layer of Internet of things。
A.WLAN
B.RFID

C.Bluetooth
D.SOA
参考答案:D
解析：P102，SOA 属于数据及服务支撑层。
翻译：（ ）不用于物联网感知层。
A.无线局域网 B.射频识别 C.蓝牙 D.SOA

72.The features and functions that characterize a product, service, or esult in a project are called （ ）。
A.statement of work
B.Product Scope
C.Product quality
D.Project scope
参考答案:A
解析：P245，项目工作说明书（Statement of Work，SOW）是对项目需交付的产品、服务或输出的叙述性说明。
翻译:用来描述项目提供的产品、服务或成果的那些特性和功能被称为 （ ）。
A.工作说明书 B.产品范围 C.产品 D.项目范围

73.（ ）is a process of developing a detailed description of the project and product.
A.collect requirements
B.definition scope
C.validate scope
D.control range
参考答案:B
解析：P275，定义范围是制定项目和产品详细描述的过程。
翻译:（ ）是对项目和产品进行详细描述的过程。
A.收集需求 B.定义范围 C.验证范围 D.控制范围

74.（ ）is the action to eliminate the caues or ruduce the likehood of recurrence of a detected Nonconformity or other undersirabee situatlon.
A.corrective Action
B.continual improvement
C.known error
D.preventive Action
参考答案:A
解析：P255，纠正措施是为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。
翻译:（ ）是消除已发现的不符合或其他潜在情况再次发生的原因或降低其可能性的措施。
A.纠正措施 B.持续改进 C.已知误差 D.预防措施

75.（ ）is not primarily used to protect the correctness and integrity of data。
A.CA certification
B.ldentity authentication service
C.Digital signature
D.Intrusion detection system
参考答案:B
解析：P512，身份认证服务是确保数据的保密性。
翻译:（ ）并不主要用于保护数据的正确性和完整性。
A.CA 认证 B.身份认证服务 C.数字签名 D.入侵检测系统