

1.理解一下每个过程在做什么事，可以预估每个过程的输入，输出工具

2.项目管理计划与子计划互为输入，看到变更就想到控制

3.有控制输入就有项目管理计划，有控制输入就有控制输出五大件

4.质量工具必背，风险工具必背，组建团队，建设团队，管理团队的工具

5.规划质量的输出，规划采购的输出

6.项目管理计划包含十三大子计划，三大基准，三大基准输出的位置?

范围基准包含 范围说明书，WBS,WBS词典。

7.项目文件和项目管理计划的区别（风险应对计划，进度计划属于项目文件）

8.***的更新都属于输出

9.控制过程的工具 有偏差分析，趋势分析，绩效测量（除整体变更控制外），

10.所有工作完成后，第一步应该先做记录

11.所有规划计划的过程 输入都会有项目管理计划 组织过程资产，事业环境因素，项目章程



10.指导与管理工作输入绩效数据，输出到各领域的控制加工成绩效信息，绩效信息输入到监控项目的工汇总成绩效报告。

11.所有的计划里面都没有绩效

12.事业环境因素，组织过程资产 是所有过程的输入，专家判断，会议是所有过程的工具

13.出现的先后关系 是输入输出的常考点。

14.可交付成果在指导与管理中输出

可交付成果输入到质量控制 核实其正确性和质量是否符合要求，变成了核实的可交付成果

核实的可交付成果输入到范围确认，进行验收（使用到验收标准），变成验收的可交付成果

验收的可交付成果输入到结束项目或阶段（交付成果），变成最终的可交付成果。

15. 变更请求 输入到整体变更控制过程变成批准的变更请求

批准的变更请求会输入到质量控制，采购控制，指导与管理项目工作

质量控制最主要的是监控批准的变更请求，在执行过程中质量有没有问题，如果没有问题就变成确认的变更

确认的变更最终要输入到监控项目工作中，如果没有问题就变成工作绩效报告，有问题就变成变更请求

- 有绩效报告输入的过程



- 实施整体变更控制（拍板，变更批不批准） 没有绩效数据的输入
- 管理团队（拍板，不合适的人干掉）
- 风险控制（拍板风险要不要删除） 有绩效数据的输入
- 控制采购（拍板要不要换供应商） 有绩效数据的输入
- 管理沟通（拿着最终的结果向干系人汇报，要正式的文件）

- 范围确认虽然是拍板，但它是拍板核实的可交付成果，只看结果不看过程，所以不用绩效报告

做计划就是定过程，定流程，定参数，定方案，定策略，定规则，指导后续的工作

- 变更日志和问题日志
- 在整体变更控制有变更日志的输出（要记录谁提出，谁拍板，谁实施）
- 管理干系人参与里面输入变更日志输出问题日志



- 问题日志在管理团队有输入（内部矛盾要解决 冲突）
- 问题日志在控制沟通有输入（外部矛盾要跟干系人 沟通）

- 成本预测和进度预测
- 成本预测 在成本控制中输出
- 进度预测在进度控制中输出
- 成本预测和进度预测输入到监控项目工作中 变成 绩效报告