2023年11月软考课程



系统集成项目管理工程师

辅导班课程　　主讲老师：黄富财老师

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

历年案例考点分析

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

案例常见问题	
1.与人有关写沟通	13.修改、计划编制不合理
2.看到计划写评审	14.过度承诺、职业道德有问题，沟通没做好，要做好验收标准
3.看基本写详细	15.评审和确认，评审阶段很重要
4.看核心写全员参与	16.看到匆忙想到详细
5.加减人员写资源风险	17.看到新员工想到培训和人力资源安排
6.修改调整写变更、配置	18.看到紧张缺人等想到资源配置不合理
7.第一次写人资、缺经验	19.整体管理、范围管理计划很重要
8.看简单写详细	20.进度不好、检查点基线、里程碑
9.单一管理出问题写计划	21.加强与客户的沟通，争取客户对项目范围、需求设计、验收标准进行确认，避免频繁出现变更
10.看到口头写书面	22.不熟悉的技术细节可考虑外包
11.看到认为写缺分析	23.加强对项目实施过程中的配置管理工作
12.加班、计划、资料不好	

案例常见问题

1.人手紧张 人力资源风险，资金短缺成本风险，时间紧张 进度风险	7.有争吵就是冲突管理
2.看到 技术/新手/第一次做，必须培训。兼职是肯定不行的	8.看到简单的，太粗，不明确，就要想到详细
3.有修改就必须走变更流程	9.项目计划/范围说明书是项目经理带领团队去做的，不是自己一个人做的，要甲方做确认
4.没要求做的功能做了/客户不停提新需求，要注意需求不要蔓延	10.承诺过渡 没有职业道德，项目开始时要明确项目验收标准
5.曾经提过的问题没解决，问题反复地出现，证明配置管理没做好	11.核心人员离职 关键岗位要有人员备份
6.看到会议，想到高效的会议	12.人员离职或被调走，会对项目进度，成本，沟通，人力资源，风险等都有伤害

案例常见问题

13.遗漏需求，无效需求 要做好需求调研	19.团队成员说假话，没有考核机制，或者考核机制不完善
14.经常返工 是质量管理有问题，会带来成本风险，进度风险等	20.涉及到时间，成本安排的，一定要注意要设置应急储备和管理储备
15.成员互相推诿 责任不清晰	21.需求不单单是给甲方看，是要甲方签字的
16.开会人员不齐 项目经理权限不够，要项目章程重新授权	22.技术不符合，没有做好可行性研究分析
17.项目经理忙于自己负责的模块 项目经理应该是管理者，不应该做技术	23.只要是出了问题后就是沟通不畅，需要多沟通，
18.项目经理迟到，没有以身作则	24.只要是出了问题就是风险管理有问题，加强风险管理

案例常见问题

28.项目经理无处倾诉 项目架构有问题，可能是因为没有PMO	34.工期紧，时间少，证明项目的风险大
29.自己很忙没有人能帮上忙，是没有授权，没有分工	35.质量是计划出来的，不是检查出来的
30.项目章程 要根据项目实际情况制定，要高层来发布	36.WBS 结构 应该干系人参与定义，分解，不能按以前的经验，也不能一个人来制定WBS结构分解完成之后还要团队成员进行确认
31.增加人员，加班，不一定能加快项目的进度	37.在会议之前，应该先分发资料，让所有人员了解会议内容
32.直到……才发现 表明监控不力	38.看到会议，就要想到高效的会议，不能打酱油
33.同时管理多个项目，不能身兼多职	39.涉及的时间，成本安排的，一定要注意要设置应急储备和管理储备

默写归纳（敲重点做笔记）

可行性分析的内容
项目管理计划、项目章程的内容
变更流程
范围说明书的内容
WBS的分解的过程，8个原则
WBS 分解的注意事项
树型，列表型
缩短工期的方法，进度压缩
资源平衡和资源平滑的区别
四个依赖关系
成本估算步骤
成本类别
成本预算步骤
质量工具 、新七、老七等

管理储备、应急储备
人力资源五个阶段
冲突的解决办法，马斯洛，X,Y
虚拟团队优缺点，五个权力
三种沟通的方法
权利利益方格
干系人参与评估矩阵
采购会结合招投法的数字
风险的各工具和技术
EMV的计算题
风险应对策略
配置管理的 6 个活动
配置库，配置审计
变更管理的角色和职责
版本号，CCB

感谢您的聆听!

只要努力，一切皆有可能!

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料