2023年11月软考课程



系统集成项目管理工程师

辅导班课程　　主讲老师：黄富财老师

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

历年选择题考点分析

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第3章

信息传输模型	P1	系统审计	P20	物联网	P200-201	里程碑	P68
虚拟化	P4	面向对象	P190	信息安全	P153	资源日历	P79
六要素	P3	数据库与数据仓库	P12-14	云计算	P15	RAM，RACI	P107-108
电子政务	P5	访问中间件组件	P194-196	软件测试	P189	RBS,OBS,WBS	P108
电子商务	P9	扫描器防火墙	P199	CRM	P8	项目的特点	P23
十四五规划	P182	系统审计杀毒软件	P20	架构模式	P192	项目目标的特点	P23
智慧城市	P16	OSI七层	P196	无线网络	P198	成果性，结束性	P23
商业智能BI	P11	网络存储	P198	WEB2.0	P202	PMO	P26-31
ITSS	P18	大数据	P14	android	P202	软件质量，需求分析	
生命周期及模型	P34	企业信息化	P5	过程组	P40	无线网络	

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

第4-5章		第7-18章			
组织结构	P27	整体变更	P57	实验设计/ 控制图，流程图	P100-102
项目建议书	P41	预防/缺陷/纠正	P54	帕累托图， 鱼骨图，树形图	P100-102
可行性研究， 项目评估	P41	WBS	P66-70	缩短工期 自下而上估算	P80、86
初步/详细可研	P42	范围说明书	P62	参数估算， 三点估算，类比估算	P81
内部立项	P47	项目章程，储备分析	P51、70	资源平滑，资源平衡	P84
招投标	P43	范围确认，范围控制	P71-73	群体决策/创新	P63
项目管理计划	P52	成本类型，成本基准	P80、93	团队五个阶段	P111
项目经理作用	P25	群体决策，创新	P63	冲突的特点管理	P114
范围/需求管理计划	P62	进度计算，依赖关系	P77-78	虚拟团队，集中办工	P110、112
RBS,OBS,RAM	P108	成本计算， 监控项目的工具	P94-97	Y，X理论	P116-117
文档管理规范	P145	EMV,定性，定量	P165-167		

第7-18章				其余	
权力/利益方格	P124-125	质量成本，质量测量指标	P100、102	人员安全（在职，离职）	P155
合同变更	P133	风险应对	P167	安全等级保护	P157
合同类型	P130-131	概率和影响矩阵	P162	信息安全 信息系统安全	P153
控制采购的工具 自制外购分析	P142	风险识别的工具（SWOT，影响图）	P161	标准常识	
沟通方式，方法	P118、120	风险审计，风险再评估	P169	英语	
发布管理与交付	P149	风险控制	P169	2分技术，3分管理	
配置版本，配置库	P146-147	风险数据质量评估	P163		
成本管理计划	P89	风险分类	P163		
沟通管理计划， 干系人管理计划	P119-120、 P126-127	敏感性分析，模拟	P165、166		
人力资源管理计划	P107-108	资源日历			

感谢您的聆听!

只要努力，一切皆有可能！

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料