2023 年 11 月考前必做题-2

108、( )不属于项目验收的内容。
A、验收测试　　B、系统维护工作　　C、项目终验　　D、系统试运行

109、关于项目收尾的描述，不正确的是：( )。
A、项目收尾分为管理收尾和合同收尾
B、管理收尾和合同收尾都要进行产品核实，都要总结经验教训
C、每个项目阶段结束时都要进行相应的管理收尾
D、对于整个项目而言，管理收尾发生在合同收尾之前

110、( )不属于项目范围说明书的内容。
A、批准项目的原因　B、项目验收标准　　C、项目可交付成果　D、项目的制约因素

111、关于项目范围定义的描述，不正确的是:( )。
A、范围定义是制定目标和产品详细描述的过程
B、范围定义过程的输出包括范围管理计划、干系人登记册、需求文件
C、范围说明书是对项目范围、可交付成果、假设条件相同和制约因素等的描述
D、项目进行中，往往需要多次反复开展范围定义的活动

112、关于范围管理计划的描述，不正确的是( )。
A.用于规划、跟踪和报告各种需求活动
B.作为制定项目管理计划过程的主要依据
C.范围管理计划可以是非正式的
D.规定了如何制定详细范围说明书

113、关于 WBS 的描述，不正确的是( )。
A、WBS 必须且只能包括 100%的工作
B、WBS 的元素必须指定一个或多个负责人
C、WBS 应该由全体项目成员、用户和项目干系人一致确认
D、分包出去的工作也应纳入 WBS 中

114、关于工作分解结构 WBS 和工作包的描述不正确的是( )
A、工作分解结构必须且只能包括 100%的项目工作
B、分解结构中的各要素应相对独立,尽量减少相互交叉
C 如果某个可交付成果规模小,可以在短时间(80 小时)完成就可以被当做工作包
D、每一个工作包只能属于一个控制账户,每个控制账户只能包含一个工作包

115、项目范围基线包括( )。
A、批准的项目范围说明书、W BS 及 WBS 字典
B、项目初步范围说明书、WBS 及 WBS 字典
C、批准的项目范围说明书，WBS 字典
D、项目详细范围说明书、WBS

116、某项目团队针对三个方案进行投票，支持 A 方案的人有 35%,支持　B 方案的人有 40%,支持 C

方案的人有 25%,根据以上投票结果选取了 B 方案，此决策依据的是群体决策中的(　)。根据超过 50%的人意见作出决策是(　)。



A、一致性同意原则　　B、相对多数原则
C、大多数原则　　D、独裁原则

117、确认项目范围是验收项目可交付成果的过程，其中使用的方法是(　)。
A、检查和群体决策技术　B、验证和决策
C、检查和群体创新技术　D、验证和审查


118、关于确认范围的描述，不正确的是:(　)
A.确认范围过程应贯穿项目始终
B.确认范围过程关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求
C.确认范围过程应该以书面文件的形式记录下来
D.确认范围过程的目标是提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性

119、关于箭线图的描述，不正确的是(　)。
A、流入同一节点的活动，均有共同的紧前活动
B、任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不同
C、每一个活动和每一个事件都必须有唯一代号
D、虚活动不消耗时间，也不清耗资源，主要用于表达活动之间的关系

120、对成本和进度进行权衡，确定如何尽量少增加费用的前提下最大限度地缩短项目所需要的时间，称为(　)。
A.快速跟进　B 赶工　C.资源平衡　D.资源日历

121、某施工单位在一个多雨季节开展户外施工，在做进度计划时项目经理将天气因素纳入项目活动依赖关系之中，制订了项目活动计划本项目中，项目经理采用(　)技术，确定项目各活动中的依赖关系。
A、强制性依赖关系
B、外部依赖关系
C、内部依赖关系
D、网络图

122、下图中(单位:天)关于活动 H 和活动 I 之间的关系描述正确的是(　)。




A、活动 H 开始时，开始活动 I
B、活动 H 完成 10 天后，开始活动 I
C、活动 H 结束时，开始活动 I
D、活动 H 开始 10 天后，开始活动 I



123、前导图法可以描述四种关键活动类型的依赖关系。对于接班同事A 到岗，交班同事 B 才可以下班的交接班过程，可以用( )描述。
A、S-F　　B、F-F　　C、S-S　　D、F-S

124、项目经理小李在制定进度计划时采用下图所示的工具，该工具是( )。



A、关键链法　B、关键路径法　C、进度网络分析D、建模技术

125、在制定进度计划时，可以采用多种工具与技术，如，关键路径法，资源平衡技术，资源平滑技术等，在以下叙述中，不正确的是( )。
A、项目的关键路径法可能有一条或多条
B、随着项目的开展，关键路径法也可能也随着不断变化
C、资源平衡技术往往会导致关键路径延长
D、资源平滑技术往往会改变项目关键路径，导致项目进度延迟


126、关于项目控制进度过程，不正确的是:( )。
A、有效项目进度控制的关键是严格按照制定的项目进度计划执行避免项目偏离计划
B、当项目的实际进度滞后于进度计划时，可以通过赶工，投入更多的资源或增加工作时间来缩短工期
C、项目控制进度的工具与技术有关键路径法、趋势分法等
D、项目控制进度旨在发现计划偏离并及时采取纠正措施，以降低风险

127、( )不是常用的缩短项目工期的方法。
A、使用高素质的资源或经验更丰富的人员
B、改进方法和技术以提高工作效率
C、采用资源平滑技术，使项目资源需求不超过预定的资源限制
D、采用快速跟进技术，将顺序进行的活动改为部分并行

128、关于进度管理的描述，不正确的是：( )。
A、项目开展过程中，关键路径可能会发生改变
B、关键路径上的活动的总浮动时间与自由浮动时间都为 0
C、资源平滑技术通常会导致项目关键路径变长
D、关键链法在关键路径法基础上，考虑了资源因素

129、下图(单位：周)为某项目实施的单代号网络图，活动 E 的总浮动时间与自由浮动时间为(1),该项目的最短工期为(2)。





(1) A、5,0　　B、7,5　　C、7,7　　D、7,0

(2) A、31　　B、30　　C、20　　D、19

130、关于项目成本估算所采用的技术和工具，不正确的是:(　)。

A、成本估算需要采用定量方法，与估算人员的技术和管理经验无关

B、三点估算法涉及到最可能成本、最乐观成本和最悲观成本

C、类比估算相对于其他估算技术，具有成本低、耗时少、准确率低的特点

D、在估算活动成本时，可能会受到质量成本因素的影响

131、关于成本估算的描述,不正确的是(　)。

A、成本估算时应考虑管理成本、房屋租金、保险等非直接成本

B、在项目生命周期内,项目估算的准确性随看项目的进展而降低

C、项目团队成员学习过程所引起的成本应该被纳入项目成本中

D、应急储备和管理储备应被计入项目成本中

132、成本管理计划中不包括(　)。

A.绩效测量规划　B.测量单位　C.控制临界值　D.WBS

133、某工程项目，完工预算为 2000 万元。到目前为止，由于某些特殊原因，实际支出 800 万元，成本绩效指数为 0.8，假设后续不再发生成本偏差，则完工预算(E　AC)为(　)万元

A、2500　　B、2160　　C、2000　　D、2800

134、项目成本控制是指(　)。

A。对成本费用的趋势及可能达到的水平所作的分析和推断

B.预先规定计划期内项目施工的耗费和成本要达到的水平

C.确定各个成本项与计划值相比的差额和变化率

D.在项目施工过程中，对形成成本的要素进行监督、调节和控制

135、小张在得到项目的成本估算后，开始制定项目的成本预算。他首先应该做的事情是(　)。

A.确定项目成本预算计划

B.识别并分析成本的构成科目

C.确定各项成本预算指出的时间计划及项目成本预算计划

D.将项目总成本分配到项目工作分解结构的各个工作包


136、关于成本类型的描述，不正确的是(　)。

A、项目团队差旅费、工资、税金及设备使用费为直接成本

B、随着生产量，工作量或时间而变的成本称为变动成本

C、利用一定时间或资源生产一种商品时，便失去了使用这些资源生产其他最佳替代品的机会称为机会成本

D、沉没成本是一种历史版本，对现有决策而言是不可控成本



137、进行项目估算时，需要根据项目的特点等因素，决定采用何种估算方法。（ ）方法的准确性会受到所采用估算模型的成熟度和基础数可靠性的影响。

A、专家判断　　B、类比估算　　C、参数估算　　D、自下而上估算

138、以下关于项目成本预算的工具与技术的叙述中，不正确的是（ ）

A、管理储备金包含在项目预算范围内，是项目成本基准的一部分

B、参数估算技术是运用数学模型根据项目特性预测项目成本

C、资金限制平衡需要对工作安排进行调整

D、工作包的成本估算汇总到 WBS 中的更高一级，最终形成项目预算

139、项目经理小王在做软件项目成本估算时，先考虑了最不利的情况，估算出项目成本为 120 人/日，又考虑了最有利的情况下项目成本为 60 人/日，最后考虑一般情况下的项目成本可能为 75 人/日，该项目最终的成本预算应为（ ）人日。

A、100　B、90　C、80　D、75

140、质量管理阶段，大致经历了手工艺人时代、质量检验阶段、统计质量控制阶段和（ ）四个阶段。

A、零缺陷质量管理　B、全面质量管理　C、过程质量管理　D、精益质量管理

141、为保证项目实施质量，公司组织项目成员进行了三天专业知识培训。该培训成本属于（ ）。

A、内部失败成本　　B、外部失败成本　　C、评估成本　　D、预防成本

142、某系统上线后频繁收到发生闪退的用户投诉，项目经理安排工程师小王尽快找到故障原因，并推荐使用（ ）进行分析。

A、鱼骨图　B、直方图　C、趋势图　D、散点图

143、在质量管理中，可以使用（ ）判断一个过程是否处于控制状态还是处于失控状态。

A、散点图　B、帕累托图　C、控制图　D、因果图

144、质量管理相关的工具中，（ ）用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系。

A、树形图　B、过程决策图　C、优先矩阵 D、亲和图

145、（ ）是一种统计方法，用于识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响。

A、过程分析　　B、实验设计　　C、标杆对照　　D、质量审计

146、关于质量管理七种工具的描述，不正确的是（ ）。

A.帕累托图用于识别造成大多数问题的少数重要原因

B.控制图展示项目进展信息，用于判断某--过程是否失控

C.直方图用于描述集中趋势、分散程度和统计分布，反应了时间对分布变化的影响

D.过程决策程序图用于理解一个目标与达成此目标的步骤之间的关系

147、以下关于质量审计的叙述中，不正确的是（ ）。



A、质量审计是对具体质量管理活动的结构性评审
B、质量审计可以是事先安排，也可以随机进行
C、质量审计只能由外部审计师进行
D、质量审计可检查已批准的变更请求的实施情况

148、一般来说，团队发展会经历 5 个阶段。"团队成员之间相互依靠，平稳高效地解决问题，团队成员的集体荣誉感非常强"是(　)的主要特征。
A、形成阶段　　B、震荡阶段　　C、规范阶段　　D、发挥阶段

149、层次结构图用于描述项目的组织结构，常用的层次结构图不包含(　)。
A、工作分解结构　　B、组织分解结构
C、资源分解结构　　D、过程分解结构

150、关于虚拟团队的描述，不正确的是(　)。
A、现代内通技术如 E-mail、微信等有助于虚拟团队的沟通和管理
B、虚拟团队有助于将行动不便、在家办公或有特殊技能的人纳入团队
C、与实体团队相比，虚拟团队成员之间更容易分享知识和经验
D、与实体团队相比，在虚拟团队中制定可行的沟通计划更加重要

151、成功的冲突管理可以大大提高团队生产力并促进积极的工作关系，以下关于冲突的叙述中，不正确的是(　)。
A、一般来说，冲突是一个团队的问题，而不是某人的个人问题
B、冲突的解决应聚集问题
C、冲突的解决应聚焦在过去，分析冲突造成的原因
D、冲突是自然的，而且要找出一个解决办法

152、项目团队建设的内容一般不包括(　)。
A、培训　　B、认可和奖励　　C、职责分配　　D、同地办公

153、项目经理在项目管理时使用了下图，该图是(　)。

	人员				
活动	张三	李四	王五	赵六	钱七
需求定义	●	◎	◎		
系统设计	◇	●	◎		◎
系统开发	◇	●	◎	◎	
测试	◎				●

●-负责　　◎-参与　　◇-及时得到通知

A、责任分配矩阵　　B、沟通计划表　　C、列表式　　D、组织结构分解图

154、因为一些不可控的原因，项目团队成员不能去办公室上班，为了不对项目进度造成影响。项目组可以采用(　)进行工作，在这种模式下我们更需要注意(　)的制定。
A、集中办公，沟通管理计划　　B、虚拟团队，沟通管理计划
C、集中办公，质量管理计划　　D、虚拟团队，质量管理计划

155、某项目小组的两位技术观感分别提出了一套技术解决方案并因此发生激烈争论。项目经理绝对

召开团队会议，让两人进行公开讨论，直到最终选择出一套最佳方案。该项目经理所采用的冲突管理方法是（ ）。



A、解决问题　　B、撤退　　C、妥协　　D、合作

156、关于项目团队管理，不正确的是:（ ）。

A、项目团队管理用于跟踪个人和团队的绩效，解决问题和协调变更

B、项目成员的工作风格差异是冲突的来源之一


C、在一个项目团队环境下，项目经理不应公开处理冲突

D、合作、强制、妥协、求同存异等是解决冲突的方法

157、（ ）是制订项目沟通管理计划的输入。

A、沟通技术　　B、项目可行性分析　　C、成本控制　　D、项目范围说明书

158、在进行项目干系人分析时，经常用到权利/利益分析法。对下图中甲区域的项目干系人因该采取的策略是（ ）。



A、随时告知　　B、令其满意　　C、花较少的精力　　D、重点管理

159、（ ）能让项目经理和项目团队洞察成员的优势和劣势。

A、人际关系技能

B、项目绩效评估

C、人事测评

D、冲突管理

160、在沟通过程中，当发送方自认为已经掌握了足够的信息，有了自己的想法且不需要进一步听取多方意见时，一般会选择（ ）进行沟通。

A 征询方式　B.参与讨论方式　　C.推销方式　　D.叙述方式

161、备忘录、报告、日志、新闻稿等沟通方式属子（ ）。

A、推式沟通　　B、交互式沟通　　C、拉式沟通　　D、非正式沟通

162、某项目经理在编制干系人管理计划，绘制的如下表格是（ ）。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	
干系人 3				DC	

A、干系人职责分配矩阵　B、干系人优先矩阵　C、于系人参与评估矩阵　D、干系人亲和图



163、从信息的发布者角度看，控制力最强的沟通方式是（ ）。
A、讨论　　B、叙述　　C、征询　　D、说明

164、某项目在招标时被分成若干个项目包，分别发包给不同的承包人。承包人中标后应与招标人签订的合同属于（ ）。
A、单项项目承包合同　　B、分包合同　　C、单价合同　　D、成本激励合同

165、合同技术谈判的内容不包括（ ）。
A、采购设备参数及报价　B、技术路线　　C、投标优惠条件　　D、质量评定标准

166、在确定项目合同类型时，如果项目工作范围很明确且风险不大，建议使用（ ）。
A、总价合同　　B、工料合同
C、成本补偿合同　　D、成本加激励费用合同

167、在编制项目采购计划时，根据采购类型的不同，需要不同类型的合同来配合，（ ）包括支付给卖方的实际成本，加上一些通常作为卖方利润的费用。
A、固定总价合同　　B、成本补偿合同
C、工时和材料合同　　D、单价合同

168、（ ）类合同的适用范围比较宽，风险可以得到合理的分摊，但在履行中需要注意双方对实际工作量的确认。
A、总价　　B、成本补偿　　C、工料　　D、分包

169、以下关于不同项目合同类型的叙述中，不正确的是（ ）。
A.成本补偿合同也称为成本加酬金合同，承包人无成本风险
B.总价合同又称固定价格合同，适用于工期短，风险大的项目
C.工时和材料合同又称为单价合同，是综合了固定价格合同和成本补偿合同两者优点的一种合同类型
D.固定单价合同中的合同单价一次性明确，固定不变，即不再因为环境的变化和工作量的增加而变化

170、加强合同管理对于提高合同执行水平、减少合同纠纷、进而加强和改善建设单位和承建单位的经营管理、提高经济效益，都具有十分重要的意义。该过程主要包括（ ）内容。
A、合同签订管理、合同履行管理、合同变更管理以及合同档案管理
B、合同签订管理、合同索赔管理、合同变更管理以及合同绩效管理
C、合同谈判管理、合同履行管理、合同纠纷管理以及合同档案管理
D、合同谈判管理、合同风险管理、合同变更管理以及合同档案管理

171、下面关于索赔的说法中，不正确的是（ ）。
A、按照索赔的目的进行划分，索赔可以分为工期索赔和费用索赔
B、项目发生索赔事件后，应先由监理工程师调解，若调解不成，则须由政府建设主管机构进行调解或仲裁后，方可向所在地人民政府起诉
C、索赔必须以合同为依据
D、索赔的重要前提条件是合同一方或双方存在违约行为或事实，并且由此造成了损失，责任应由对方承担

172、合同索赔是合同管理的一项重要内容，合同索赔流程的正确步骤是（ ）。
1.发出索赔通知书　2.监理工程师答复　3.提交索赔材料　4.索赔认可　5.提交索赔报告
A、12354　　B、21354　　C、13245　　D、32145

173、关于合同变更的描述,不正确的是( )。
A、对于任何变更的评估都应该有变更影响分析
B、合同变更时应首先确定合同变更价款,然后确定合同变更量清单
C、合同中已有适用于项目变更的价格,按合同已有的价格变更合同条款
D、合同变更申请、变更评估和变更执行等必须以书面形式呈现

174、某通信设备采购项目，签订合同后进入了合同履行阶段，以下( )做法是不合理的。
A、合同履行过程中发现处于支付的通信设备的质量及验收要求约定不明确，双方进行商议后以补充协议进行了规定
B、由于采购方不具备接收通信设备的条件，要求供货方延迟货物的交付，到了实际交付时，由于该通信设备的价格涨价，供货方要求变更合同价格
C、通信设备在运输至采购方的过程中，遇到了连续的暴雨天气无法按时交付，采购方认为合同中没有对应的免责条款，对供货方进行经济索赔
D、合同双方在履行过程中产生了纠纷，双方无法协调一致，因此向仲裁机构提出了仲裁申请。

175、关于合同管理的描述，不正确的是( )。
A.合同签订前应做好市场调研
B.合同谈判过程中要抓住实质问题
C.监理单位不可以参与合同的变更申请
D.在合同文本手写旁注和修改不具备法律效力

176、关于采购谈判的描述，不正确的是( )。
A.采购谈判过程以买卖双方签署文件为结束标志
B.项目经理应担任合同的主谈人
C.项目团队可以列席谈判
D.合同文本的最终版本应反映所有达成的协议

177、实施采购过程中往往需要综合采用多种办法，来保证采购能够顺利进行。( )不属于实施采购过程中需要用到的方法和技术。
A、投标人会议 B、自制/外购分析 C、独立估算 D、采购谈判

178、以下关于工作说明书 SOW 的叙述中，不正确的是( )。
A、SOW 包括的主要内容有前言、服务范围、方法、假设条件、变更管理等
B、采购过程中，不能修改 SOW
C、对内部项目而言，SOW 有时可称为任务书
D、SOW 与范围说明书不同，SOW 是对项目所要提供的产品、成本或服务的描述

179、采购人员按照( )的安排实施采购活动。
A、采购工作说明书 B、需求文档 C、活动资源需求 D、采购计划

180、关于控制采购的描述，不正确的是：( )。
A、控制采购是管理采购关系、监督合同执行情况，并依据需要实施变更和采取纠正措施的过程
B、采购是买方行为，卖方不需要控制采购过程
C、控制采购过程中，还需要财务管理工作
D、控制采购可以保证采购产品质量的控制

181、关于配置管理的描述，不正确的是(　)。
A、配置项的状态分为“草稿”和“正式”两种
B、所有配置项的操作权限应由配置管理员严格管理
C、配置基线由一组配置项组成，这些配置项构成一个相对稳定的逻辑实体
D、配置库可分为开发库、受控库、产品库三种类型

182、某软件开发项目的《概要设计说明书》版本号为V2.13,该配置项的状态是(　)。
A、首次发布　　B、正在修改　　C、正式发布　　D、草稿

183、配置库可用来存放配置项并记录与配置项相关的所有信息，是配置管理的有力工具。根据配置库的划分，在信息系统开发的某个阶段工作结束时形成的基线应存入(1);开发的信息系统产品完成系统测试之后等待交付用户时应存入(2)。
(1) A、开发库　B、受控库　C、产品库　D、动态库
(2) A、开发库　B、受控库　C、产品库　D、基线库

184、关于配置管理，不正确的是(　)。
A、配看管理计划制定时需了解组织结构环境和组织单元之间的联系
B、配置标识包含识别配置项，并为其建立基线等内容
C、配置状态报告应着重反映当前基线配置项的状态
D、功能配置审计是审计配置项的完整性，验证所交付的配置项是否存在

185、在开发人员编写程序时，程序的开始要用统一的格式，包含程序名称、程序功能、调用和被调用的程序、程序设计人等信息，体现了信息系统文档管理的(　)。
A、文档书写规范　　B、图表编写规则　　C、文档目录编写标准　　D、文档管理制度

186、(　)可以确保存储配置项的完整性。
A.确保发布用的介质不含无关项　　B.按批准的规程制备交付的介质
C.在容易辨认的地方清楚地标出存储标识　D.将副本存储在不同的受控场所

187、某公司接了一个小型软件研发的项目，试过程中，程序员发现某处算法需要进行更改，则(　)。
A.项目经理可决定是否进行变更
B.研发人员可直接进行更改
C.项目不大，变更只需口头提出即可
D.变更处理要力求简化，操作无需规范

188、关于变更控制委员会(CCB)的描述，不正确的是(　)。
A、CCB 的成员可能包括客户或项目经理的上级领导
B、一般来说，项自经理会担任 CCB 的组长
C、针对某些变更，除了 CCB 批准以外，可能还需要客户批准
D、针对可能影响项目目标的变更，必须经过 CCB 批准

189、在项目变更管理中，变更影响分析一般由(　)负责。
A.变更申请提出者　　B.变更管理者　　C.变更控制委员会　　D.项目经理

190、既可能带来机会、获得利益，又隐含威胁、造成损失的风险，称为(　)。
A、可预测风险　　B、人为风险　　C、投机风险　　D、纯粹风险



191、人们对风险事件都有一定的承受能力，当（ ）时，人们愿意承担的风险越大。
A、项目活动投入的越多　　B、项目的收益越大
C、个人、组织拥有的资源越少　　D、组织中高级别管理人员相对较少

192、（ ）不是风险识别的原则。
A、由粗及细，由细及粗　B、先怀疑，后排除　C、对客户保密　D、排除与确认并重

193、在风险识别时，可以用到多种工具和技术。其中，（ ）指的是从项目的优势、劣势、机会和威胁出发，对项目进行考察，从而更全面地考虑风险。
A、头脑风暴法　B、因果图　C、SWOT 分析法　D、专家判断法

194、通过概率和影响级别定义以及专家访谈，有助于纠正该过程所使用的数据中的偏差属于（ ）。
A、定性风险分析　　B、识别风险　　C、定量风险分析　　D、风险监控

195、（ ）不属于定性风险分析的技术。
A、风险数据质量评估 B、概率和影响矩阵
C、风险紧迫性评估　D、预期货币价值分析

196、A 公司刚刚中标一个大型系统集成项目，其中一台设备计划从国外采购，近期汇率波动明显，A 公司准备与客户协商使用国产设备进行替代，这是采用了（ ）风险应对策略。
A、回避　　B、转移　　C、减轻　　D、接受

197、公司任命小李作为项目 A 的项目经理，由于小李不能计划所有不测事件，它设立了一个应急储备，包括处理已知或未知风险的事件资金或资源。这属于（ ）。
A、风险回避，用应急储备避免风险的发生　　B、风险接受，用应急储备接受风险的发生
C、风险转移，因为应急储备使项目成本提高　　D、不当风险规划，因为应识别并虑及所有风险

198、某项目承包者设计该项目有 0.5 的概率获利 200000 美元。0.3 的概率亏损 50000 美元，还有 0.2 的概率维持平衡。该项目的期望值货币的价值为（ ）美元
A.20000　　B.85000　　C.50000　　D.180000


199、检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。
A、风险再评估　B、风险审计 C、偏差和趋势分析　D、技术绩效测量

200、（ ）不属于知识产权的基本特征是。
A、时间性　B、地域性　C、专有性　D、实用性

201、（ ）不属于项目验收的内容
A、验收测试　　B、系统维护工作　　D、系统试运行　C、项目终验

202、信息系统集成项目完成验收后要进行一个综合性的项目后评估评估的内容一般包括（ ）。
A、系统目标评价，系统质量评价，系统技术评价，系统可持续评价
B、系统社会效益评价，系统过程评价，系统技术评价，系统可用性评价
C、系统目标评价，系统过程评价，系统效益评价，系统可持续性评价
D、系统责任评价，系统环境影响评价，系统效益评分，系统可持续性评价

203、某项目活动A的成本估算为1000元，总工期为10天，项目经理在施工第八天晚上查看工作进度，发现只完成了70%成本消耗600元。为了不影响项目整体进度，活动A需要按时完工，项目经理计划在现有成本条件下进行赶工，请计算活动A完
工尚需绩效指数(TCPI)为(　)。



A、1.5　　B、0.75　　C、1.17　　D、0.8

204、四个项目甲、乙、丙、丁的工期均是四年，在第一年来时，各项目进度数据如表所示，则最有可能在按时完工的同时并能更好控制成本的项目是(　)。

项目	预算	PV	EV	AC
甲	800	200	230	220
乙	800	200	210	200
丙	800	200	190	160
丁	800	200	200	200

A、甲　　B、乙　C、丙　D、丁

205、情况紧急的情况下来，可以通过(　)方式选择承建方。

A、公开招标　　B、询价　　C、竞争性谈判　D、邀请招标

206、关于项目及项目管理基础的描述，不正确的是：(　)。

A、项目是为提供一项独特产品、服务或成果所做的临时性努力

B、项目所产生的产品、服务或成果具有临时性特点

C、项目工作的目的在于得到特定的结果，即项目是面向目标的

D、项目管理和日常运营管理的目标有着本质的不同

207、关于风险的描述不正确的是(　)。

A、具有不确定性的事件或活动也不一定是风险

B、风险包括对目标的威胁，也包括促进目标的机会

C、项目投入越大，可接受的风险越小

D、因火灾造成停工引发的成本直接属于直接风险损失