默写内容归纳-1

（多看，多理解，不要死背）

1.瀑布，迭代模型的特点（理解就行）

- **瀑布模型的特点：**

1）上一个过程的输出是下一个过程的输入
2）做过一个过程，再做下一个过程，
3）如果上个过程出问题，要回到上个过程做完后，才能再做本过程
4）评审通过后才能进入下一过程
如果需求变化清晰，一般不做变更的情况，一次性交付有利于干系人的情况。

- **迭代模型的特点：**

每一次迭代都是一个完整的瀑布模型，反复进行需要经过多期开发完成。用于需求变化多，可以降低项目复杂性，或产品部分交付有利于干系人，且不会影响最终可交付成果交付的项目，可用于大型复杂的项目。

2、项目信息（背）

（1）工作绩效数据。在执行项目工作的过程中，从每个正在执行的活动中收集到的原始观察结果和测量值。例如，工作完成百分比、质量和技术绩效测量值、进度活动的 开始和结束日期、变更请求的数量、缺陷数量、实际成本和实际持续时间等。

（2）工作绩效信息。从各控制过程中收集并结合相关背景和跨领域关系，进行整合分析而得到的绩效数据。（十大管理的各大绩效）

（3）工作绩效报告。为制定决策、提出问题、采取行动或引起关注，而汇编工作绩 效信息，所形成的实物或电子项目文件。例如，状况报告、备忘录、论证报告、信息札记、电子报表、推荐意见或情况更新。

3、职能型，项目型结构的优缺点，矩阵型的缺点

（1）职能型组织

- **优点：**

(1)强大的技术支持，便于知识、技能和经验的交流。
(2)清晰的职业生涯晋升路线。
(3)直线沟通、交流简单、责任和权限很清晰。
(4)有利于重复性工作为主的过程管理。

- **缺点：**

(1)职能利益优先于项目，具有狭隘性
(2)组织横向之间的联系薄弱、部门间沟通、协调难度大
(3)项目经理极少或缺少权利、权威
(4)项目管理发展方向不明，缺少项目基准等

（2）项目型组织

- **优点：**

(1)结构单一，责权分明，利于统一指挥。
(2)目标明确单一。
(3)沟通简洁、方便。
(4)决策快。

- **缺点：**

(1)管理成本过高，如项目的工作量不足则资源配置效率低
(2)项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享
(3)员工缺乏事业上的连续型和保障等

（3）矩阵型组织

- 缺点

(1)管理成本增加
(2)多头领导
(3)难以监测和控制
(4)资源分配与项目优先的问题产生冲突
(5)权利难以保持平衡等

4、可行性分析的内容（7 个）

投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性
经济可行性、社会可行性、风险因素及对策

5、系统集成供应商在项目投标阶段的主要工作：

（1）项目意向识别　（2）项目售前交流　（3）获取招标文件
（4）编写投标文件以　（5）参加投标活动

6、供应商立项的内容和原因

- **供应商立项的内容**

系统集成供应商在进行项目内部立项时一般包括的内容有项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理等。

- **供应商立项的原因**

系统集成商进行项目内部立项主要有几方面原因。

第一，通过项目立项方式为项目分配资源。

第二，通过项目立项方式确定合理的项目绩效目标，有助于提升人员的积极性，以真实客观所需的资源成本作为考核项目的重要指标，从而调动人员的积极性。通过项目型的组织方式提升项目的实施效率。

第三，以项目型工作方式，提升项目实施效率。

7、项目管理计划、项目章程的内容:项目管理计划的内容有 13 大子计划+3 大基准以及下面的内容

(1)所使用的项目管理过程。
(2)每个特定项目管理过程的实施程度。
(3)完成这些项目的工具和技术的描述。
(4)选择的项目的生命周期和相关的项目阶段。
(5)如何用选定的过程来管理具体的项目。
(6)如何执行工作来完成项目目标。
(7)如何监督和控制变更。
(8)如何实施配置管理。
(9)如何维护项目绩效基线的完整性。
(10)与项目干系人进行沟通的要求和技术。
(11)为项目选择的生命周期模型。
(12)为了解决某些遗留问题和未定的决策，对于其内容、严重程度和紧迫程度进行的关键管理评审。

8、项目管理计划可以是概括的或详细的，可以包含一个或多个辅助计划(即其他各规 划过程所产生的所有子管理计划)辅助计划包括：

范围管理计划、需求管理计划、进度 管理计划、成本管理计划、质量管理计划、过程改进计划、人力资源管理计划、沟通管 理计划、风险管理计划、采购管理计划、干系人管理计划等。

9、项目章程的内容：（大概的，粗略的）

(1)项目的主要风险
(2)可测量的项目目标和相关的成功标准。
(3)总体预算。
(4)项目的总体要求，包括项目的总体范围和总体质量要求。
(5)总体里程碑进度计划。
(6)项目描述和项目产品描述。
(7)项目目的或批准项目的理由
(8)发起人或批准项目章程的人员的姓名和职权。
(9)项目的审批要求
(10)委派的项目经理及其职责和职权。

10、项目经理作为整合者的工作

整合者是项目经理承担的重要角色之一，他要通过沟通来协调，通过协调来整合。作为整合者，项目经理必须从宏观视角来审视项目。

作为整合者，项目经理必须：
(1)通过与项目干系人主动、全面的沟通，来了解他们对项目的需求。
(2)在相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点。
(3)通过认真、细致的协调工作，来达到各种需求间的平衡，实现整合。
其他九大领域的管理，最终是为了实现项目的整体管理，实现项目目标的综合最优。

11、项目章程的作用

（1）确定项目经理，规定项目经理的权力。
（2）正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位。
（3）规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等。
（4）通过叙述启动项目的理由，把项目与执行组织的日常经营运作及战略计划等联系起来。

12、项目工作说明书包括以下内容：

（1）业务需要
（2）产品范围描述
（3）战略计划

13、变更流程,变更的原因

- **项目变更的原因**

项目变更的原因很多，常见的有：
(1)产品范围（成果）定义的过失或者疏忽；
(2)项目范围（工作）定义的过失或者疏忽；
(3)客户提出新需求；
(4)应对风险的紧急措施或规避措施；
(5)项目执行过程与项目基准要求不一致带来的被动调整（如进度、质量、成本等）；
(6)项目团队人员调整；
(7)技术革新的要求；
(8)外部事件（例如政策变动或自然环境变化等）。

- **变更流程**

(1)提出变更申请
(2)变更影响分析
(3)CCB 审查批准
(4)实施变更
(5)监控变更实施

(6)验证和发布



14、需求管理计划的主要内容：

（1）如何规划、跟踪和报告各种需求活动。

（2）配置管理活动，例如，如何启动产品变更，如何分析其影响，如何进行追溯、 跟踪和报告，以及变更审批权限。

（3）需求优先级排序过程。

（4）产品测量指标及使用这些指标的理由。

（5）用来反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。

（6）收集需求过程。

15、需求文件的主要内容：

（1）业务需求

（2）干系人需求

（3）解决方案需求

（4）项目需求

（5）过渡需求。

（6）与需求相关的假设条件、依赖关系和制约因素

16、需求跟踪包括跟踪以下内容：

①业务需要、机会、目的和目标

②项目目标

③项目范围/WBS 可交付成果

④产品设计

⑤产品开发

⑥测试策略和测试场景

⑦高层级需求到详细需求

17-1、需求跟踪矩阵的属性：

①唯一标识，②需求的文字描述，③收录该需求的理由，④所有者，⑤来源，版本，⑥当前状态，⑦状态日期，⑦优先级别。

17-2、范围说明书的内容（标书求姐夫制假）

(1)项目目标

(2)产品范围描述

(3)项目需求

(4)项目边界

(5)项目的可交付成果

(6)项目的制约因素

(7)假设条件

（8）验收标准

18、WBS 包含的内容

（1）工作分解结构是用来确定项目范围的，项目的全部工作都必须包含在工作分解结构当中

（2）工作分解结构的编制需要所有项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与

（3）工作分解结构是逐层向下分解的

（4）工作分解结构中的各要素应该是相对独立的，要尽量减少相互之间的交叉

19、WBS 分解步骤

（1）识别和分析可交付成果及相关工作；
（2）确定 WBS 的结构和编排方法；
（3）自上而下逐层细化分解；
（4）为 WBS 组件制定和分配标识编码；
（5）核实可交付成果分解的程度是否恰当。

20、WBS 的分解的过程，8 个原则（注意事项）

(1)在层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。
(2)一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。
(3)相同层次的工作单元应用相同性质。
(4)工作单元应能分开不同的责任者和不同的工作内容。
(5)便于项目管理计划和项目控制的需要。
(6)最底层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。
(7)应包括项目管理工作，包括分包出去的工作。
(8)一般情况下，工作分解结构应控制在 3～6 层为宜。
(9)WBS 的最低层次的工作单元是工作包。需要遵守 8/80 原则。

21、范围基准包括:

（1）项目范围说明书
（2）WBS
（3）WBS 词典：WBS 词典中的内容可能至少包括：账户编码标识、工作描述、假设条件和制约因素、负责的组织、进度里程碑、相关的进度 活动、所需资源、成本估算、质量要求、验收标准、技术参考文献、协议信息。

22、项目范围确认的一般步骤：

(1)确定需要进行确认范围的时间。
(2)识别确认范围需要哪些投入。
(3)确定范围正式被接受的标准和要素。
(4)确定确认范围会议的组织步骤。
(5)组织确认范围会议。

23、范围变更管理过程中经常遇见的问题包括：

（1）项目范围蔓延　　（2）得不到投资人的批准　　（3）项目小组未尽责任

24、树型，列表型优缺点

- **1.分级的树型结构**

优点:树型结构图的 WBS 层次清晰，非常直观，结构性强
缺点:但是不容易修改，对于大型的、复杂的项目也很难表示出项目的全缺点现。
适用:由于其直观性，一般在一些小的、适中的应用项目中用得较多

- **表格形式**

优点:格能够反映出项目所有的工作要素
缺点:直观性较差。
适用:但在一些大型的、复杂的项目中使用还是较多的，因为有些项目分解后，内容分类较多、容量较大，用缩进表的形式表示比较方便也可装订为手册

25、项目进度管理计划规定（背）：

(1)项目进度模型制定
(2)准确度

(3)计量单位
(4)组织程序链接
(5)项目进度模型维护
(6)控制临界值
(7)绩效测量规则
(8)报告格式
(9)过程描述

26、活动属性（背）

活动属性包括活动标识、WBS 标识和活动标签或名称；在活动属性编制完成时，可能还包括活动编码、活动描述、紧前活动、紧后活动、逻辑关系、提前量与 滞后量、资源需求、强制日期、制约因素和假设条件

27、缩短工期的方法，进度压缩优缺点

- **缩短工期的方法：**

(1)赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；
(2)快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
(3)使用高素质的资源或经验更丰富的人员；
(4)减小活动范围或降低活动要求；
(5)改进方法或技术，以提高生产效率；
(6)加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。

- **进度压缩优缺点：**

◆赶工：

优：通过增加资源，以最小的成本增加来压缩进度工期的一种技术。
缺：可能导致风险和/或成本的增加。

◆快速跟进：

优：一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。
缺：快速跟进可能造成返工和风险增加。

28、资源平衡和资源平滑的区别，关键链法的作用

- **资源平衡：**

是一种进度网络分析技术，用于已经利用关键路线法分析过的进度模型之中。资源平衡的用途是调整时间安排需要满足规定交工日期的计划活动，处理只有在某些时间才能动用或只能动用有限数量的必要的共用或关键资源的局面，或者用于在项目工作具体时间段按照某种水平均匀地使用选定资源。这种均匀使用资源的办法可能会改变原来的关键路线。

- **资源平滑：**

对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

- **关键链法的作用：**

是一种进度规划方法，允许项目团队在任何项目进度路径上设置缓冲，以应对资源限制和项目的不确定性。这种方法建立在关键路径法之上，考虑了资源分配、资源优化、资源平衡和活动历时不确定性对关键路径的影响。

关键链法增加了作为“非工作活动”的持续时间缓冲，用来应对不确定性。关键链末端的缓冲称为项目缓冲，用来保证项目不因关键链的延误而延误。

29、四个依赖关系

(1)强制性依赖关系：是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系
(2)选择性依赖关系：有时又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关系。



(3)外部依赖关系：是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如，软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货等。

(4)内部依赖关系：是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

30、管理储备、应急储备

- **应急储备**（有时称为时间储备或缓冲时间），应纳入项目进度计划中，用来应对进度方面的不确定性。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备与“已知一未知”风险相关，项目经理使用应急储备时，不需要走变更流程。
- **管理储备**是为管理控制的目的而特别留出的项目时段，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险。管理储备不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。使用管理储备可能需要变更进度基准。

31、项目进度计划可以用多种图形呈现：

（1）横道图（也称为甘特图） （2）里程碑图 （3）项目进度网络图

32、控制进度的工具中的绩效审查包括：

（1）趋势分析 （2）关键路径法 （3）关键链法 （4）挣值管理

33、成本估算步骤

(1)识别并分析成本的构成科目。

(2)根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小。

(3)分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。

34、成本类别，风险的类别，风险登记册的内容

- **成本类别**

(1)可变成本：随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。

(2)固定成本：不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。

(3)直接成本：直接可以归属于项目工作的成本为直接成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。

(4)间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，就形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。

(5)机会成本：是利用一定的时间或资源生产一种商品时，而失去的利用这些资源生产其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。

(6)沉没成本：是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。

35、成本预算步骤在得到项目总预算的前提下

(1)将项目总成本分摊到项目工作分解结构的各个工作包。

(2)将各个工作包成本再分配到该工作包所包含的各项活动上。

(3)确定各项成本预算支出的时间计划及项目成本预算计划。

36、成本基准的定义：

成本基准是经过批准的、按时间段分配的项目预算，不包括任何管理储备，只有通过正式的变更控制程序才能变更，用作与实际结果进行比较的依据。成本基准是不同进度活动经批准的预算的总和。